

3038-2 Vorhangfassade (VHF) Metallverkleidung

1.2 als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

	Anzahl Kalendertage (6 KT/Woche) nach Ausführungsbeginn
Bauabschnitt 1	
Start Hauptleistung BA1	bei Ausführungsbeginn
Fertigstellung Hauptleistung BA1	227
Fertigstellung Restleistung BA1	316
Bauabschnitt 2	
Start Hauptleistung BA2	643
Fertigstellung Hauptleistung BA2	701
Fertigstellung Restleistung BA2	777