

Lfd. Nr.	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten															Vorschlag zur Betriebsweise GWB / GWB v, Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, La-Stelle HV-Führung, aufgeh. Signalabh.,	Geschwindigkeits- & Lichtraum- beschränkungen		Bemerkungen		
	tVE erstmals	Maßnahme BBPL A/B/C/B(S)	VzG Str. Nr.	Gleissperrun g Ola aus La Logistik	von / in Betriebsstelle	von Sig Km Ls Spitze W Grz. W Gla	bis / in Betriebsstelle Gleis	bis Sig Km Ls Spitze W Grz. W Gla	Art und Umfang der Arbeiten Oberleitungsarbeiten LST und TK Arbeiten Angaben zur La	erford. Zeit Dauer [Std.]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Sperrung / Wirkung		Ola aus [SG, SL / fr. Strecke]	V _{zul} V _{La}	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein) Berta, Cäsar, Dora	"z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgabeorte für Ggl Bef, nicht bedienbare Gleise mit Service Einrichtungen (SE), oder Gleise mit Infrastruktur Anschluss Verträgen (IAV) , Anz. Logistikfahrten im Betriebsgleisen, zusätzl. Personal erforderlich"	
	Datum										Zeit	Datum	Zeit	durchgehend schichtweise in Zugpausen	Wochent ag(e)						
	BBPneo ID: 366615 KM-1 erl. 19.05.25 KKM offen								Fahrplanjahr 2027	So. 13.12.26 0:00 Uhr – Sa. 11.12.27 23:59 Uhr											
20	KM n-2	A	2992	Gleissperrun g	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96AA	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94G	Aufbau Gleismonitoring	7:30 Std.	Di. 12.01.27	21:45	Mi. 13.01.27	5:15	durchgehend		fr. Strecke Eversburg - Osnabrück Hbf (Pu)	GWB		Ja, Cäsar + Dora	
20. 2	KKM	A	2992	Gleissperrun g	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94GG	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96A	Kampfmittelsondierung + Aufbau Gleismonitoring	3:55 Std.	So. 10.01.27	1:50	So. 10.01.27	5:45	durchgehend		fr. Strecke Osnabrück Hbf (Pu) - Eversburg	GWB		Nein	
21. 1	KM n-2	A	2992	Gleissperrun g	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96AA	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94G		97 Tage	Fr. 09.07.27	22:15	Fr. 15.10.27	5:15	durchgehend		fr. Strecke Eversburg - Osnabrück Hbf (Pu)	GWB		Ja, Cäsar + Dora	Wichtig! In der Nacht 07./08.08 sind keinerlei Fahrzeugbewegungen möglich. (parallel IBN/ Softwarewechsel ESTW Osnabrück)
21. 2	KM n-1	A	2992	La	Osnabrück Hbf	km 133,800	Osn.- Eversburg	km 134,500	UVV Schutz La - 140/120 km/h	97 Tage	Fr. 09.07.27	22:15	Fr. 15.10.27	5:15	durchgehend			Lfst	140/120		
21. 3	KM n-1	A	2992	La	Osn.- Eversburg	km 134,500	Osnabrück Hbf	km 133,800	Nachlauf La - 140/90 km/h	51 Std.	Fr. 15.10.27	5:15	So. 17.10.27	8:15	durchgehend			Lfst	140/90		
23	KKM	A	2992	Gleissperrun g	Osn.- Eversburg [HOE] Osnabrück	Sig 96AA Sig 94GG	Osnabrück Hbf [HO U] Osn.-	Sig 94G Sig 96A	Oberbauarbeiten Maschinelles Stopfen Gleis HO U nach HOE Abbrennen Verbau	2x 7:30 Std.	Sa. 21.08.27	22:00	Mo. 23.08.27	5:30	schichtweise		fr. Strecke Eversburg - Osnabrück Hbf (Pu) + fr. Strecke Osnabrück Hbf (Pu) - Eversburg	TSP			Parallelprojekt Weicheneinbau
24	KKM	A	2992	Gleissperrun g	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96AA	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94G	6 Wochen DUA	2 x 5 Std.	So. 28.11.27	0:00	Mo. 29.11.27	5:00	schichtweise		fr. Strecke Eversburg - Osnabrück Hbf (Pu)	GWB		Nein	
25	KKM	A	2992	Gleissperrun g	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94GG	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96A	6 Wochen DUA	2 x 5 Std.	So. 05.12.27	0:00	Mo. 06.12.27	5:00	schichtweise		fr. Strecke Osnabrück Hbf (Pu) - Eversburg	GWB		Nein	
									Fahrplanjahr 2028	So. 12.12.27 0:00 Uhr – Sa. 09.12.28 23:59 Uhr											
30. 1	MKM	A	2992	Gleissperrun g	Osn.- Eversburg	Sig 96AA	Osnabrück Hbf	Sig 94G		28 Tage	Fr. 23.06.28	21:00	Fr. 21.07.28	21:00	durchgehend		fr. Strecke Eversburg - Osnabrück Hbf (Pu)	GWB		Ja, Cäsar + Dora	
30. 2	KM n-2	A	2992	La	Osnabrück Hbf	km 133,800	Osn.- Eversburg	km 134,500	UVV Schutz La 140/120 km/h	28 Tage	Fr. 23.06.28	21:00	Fr. 21.07.28	21:00	durchgehend			Lfst	140/120		
30. 3	KM n-2	A	2992	La	Osn.- Eversburg	km 134,500	Osnabrück Hbf	km 133,800	Nachlauf La 140/90 km/h	48 Std.	Fr. 21.07.28	21:00	So. 23.07.28	21:00	durchgehend			Lfst	140/90		
32	KM n-1	A	2992	Gleissperrun g	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96AA	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94G	6 Wochen DUA / Abbau Gleismonitoring	2x 4 Std oder 8 Std zwischen 01.09.-15.09.	Fr. 01.09.28	21:45	Sa. 02.09.28	5:15	durchgehend		fr. Strecke Eversburg - Osnabrück Hbf (Pu)	GWB			
33	KKM	A	2992	Gleissperrun g	Osnabrück Hbf [HO U]	Sig 94GG	Osn.- Eversburg [HOE]	Sig 96A	6 Wochen DUA	2x 4 Std oder 8 Std zwischen 01.09.-15.09.	Fr. 01.09.28	21:45	Sa. 02.09.28	5:15	durchgehend		fr. Strecke Osnabrück Hbf (Pu) - Eversburg	GWB			