

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme 27FFP16 GE NAH

Bieter Name:...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
04.01.	16.01.2027		01:00	04:00				Aufbau FA, Beleuchtung		
			07:00	12:00	BÜZ	2 Personen	1	Einbau Trenner		
			08:00	16:00		6 Personen	1	Vorarbeiten Bauüberwachung		
			08:00	16:00	LST	6 Personen	1	Kabeleinweisung		
			08:00	16:00	E+M	6 Personen	1	LST Arbeiten		
			08:00	16:00	E+M	6 Personen	1	Erdung		
Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ²	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)										
Datum ¹ von	bis	Tag ¹	Arbeitszeit ¹ von	bis	Arbeitsgruppe ¹	zu sichern ¹	Bau- spitzen ¹	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
26.01.	29.01.27		01:00	04:00				Abbau FA, Beleuchtung		
			08:00	16:00	VOB Abnahme	9 Personen	1	Ausbau Trenner		
			08:00	16:00	Begehung	6 Personen	1	VOB Abnahme		
			08:00	16:00	E+M	6 Personen	1	Begehung		
			08:00	16:00	E+M	6 Personen	1	anpassen, Erdung		
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)										
Datum ² von	bis	Tag ²	Arbeitszeit ² von	bis	Arbeitsgruppe ²	zu sichern ²	Bau- spitzen ²	Tätigkeit/Örtlichkeit ¹	Sicherung ²	Material Sicherung ²
Parallelarbeiten des AG während des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)										
Datum ³ von	bis	Tag ³	Arbeitszeit ³ von	bis	Arbeitsgruppe ³	zu sichern ³	Bau- spitzen ³	Tätigkeit/Örtlichkeit ³	Sicherung ²	Material Sicherung ²

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefüllt

2) wird vom Bieter ausgefüllt

Sicherungsübersicht für Baumaßnahme: 27FFP16_GE_NAH
Bieter Name: ...

3) wird vom AG ausgefüllt