

Anlage 7 - Leistungs- und Zeitplan für die Kartierung ÖSM/HNV der Lose 1, 2, 3

Jahr	Datum	Aufgabe/Leistung/Rechnungsstellung
2026		
	Frühjahr 2026, nach Zuschlagserteilung	Abstimmungsgespräch zum Auftakt (spät. 4 Wochen nach Auftragserteilung)
	April/Mai 2026	Schulung ÖSM 2026 (1,5 Tage): 0,5 Tage digital (Einführung, Eingabetool), 1 Tag im Gelände
	bis 30.06.2026	optional Rechnungsstellung ohne Bericht in 2026 über 15 % der Jahresscheibe 2026 möglich: # Teilnahme an Auftaktgespräch und Schulung 2026 # Nachweis Zeitplan und Liste, welche Kartierenden wann welche SPF kartieren # Nachweis Foto/Scan/Shapefile von einer Geländekarte, die als Kartiergrundlage verwendet werden soll
	bis 15.09.2026	Abgabe des 1. Teilberichtes 2026: # Abgabe aller Geländekarten und Kartierbögen der Kartiersaison 2026 (Scan oder Foto oder als Shapefile)
	September-November	Prüfung der Leistung , ggf. Nachforderungen & Korrekturen der Nachforderungen
	bis 15.10.2026	Rechnungsstellung der restlichen 85 % bzw. 100 % der Jahresscheibe 2026 , wenn in 2026 noch keine Rechnung gestellt worden ist
	Herbst 2026 (Sept.-Nov.)	Abstimmungsgespräch AN und AG
2027		
	bis spätestens 31.01.2027	Abgabe des 2. Teilberichtes 2026: # abgeschlossene Dateneingabe 2026 in digitales Eingabetool des BfN
	bis 31.05.2027	Datenprüfung AG/BfN; ggf. Korrekturen, Abnahme der Leistung
	bis 30.06.2027	nach Abnahme der Leistung durch AG --> Rechnungsstellung über 50 % der Jahresscheibe 2027
	März/April 2027	Abstimmungsgespräch AN und AG
	April/Mai 2027	optional Schulung ÖSM 2027 (1,5 Tage): 0,5 Tage digital (Einführung, Eingabetool), 1 Tag im Gelände
	bis 15.09.2027	Abgabe des 1. Teilberichtes 2027: # Abgabe aller Geländekarten und Kartierbögen der Kartiersaison 2027 (Scan oder Foto oder als Shapefile) # Teilnahme Abstimmungsgespräch Frühjahr 2027
	September-November	Prüfung der Leistung , ggf. Nachforderungen & Korrekturen der Nachforderungen
	bis 15.10.2027	Rechnungsstellung der restlichen 50 % der Jahresscheibe 2027
2028		
	bis spätestens 31.01.2028	Abgabe des 2. Teilberichtes 2027: # abgeschlossene Dateneingabe 2027 in digitales Eingabetool des BfN
	bis 31.05.2028	Datenprüfung AG/BfN; ggf. Korrekturen, Abnahme der Leistung
	bis 30.06.2028	Rechnungsstellung über 50 % der Jahresscheibe 2028
	März/April 2028	Abstimmungsgespräch AN und AG
	April/Mai 2028	optional Schulung ÖSM 2028 (1,5 Tage): 0,5 Tage digital (Einführung, Eingabetool), 1 Tag im Gelände
	bis 15.09.2028	Abgabe des 1. Teilberichtes 2028: # Abgabe aller Geländekarten und Kartierbögen der Kartiersaison 2027 (Scan oder Foto oder als Shapefile) # Teilnahme Abstimmungsgespräch Frühjahr 2028
	September-November	Prüfung der Leistung , ggf. Nachforderungen & Korrekturen der Nachforderungen
	bis 15.10.2028	Rechnungsstellung der restlichen 50 % der Jahresscheibe 2028
2029		
	bis spätestens 31.01.2029	Abgabe des 2. Teilberichtes 2028: # abgeschlossene Dateneingabe in digitales Eingabetool des BfN # Teilnahme an Abstimmungsgespräch Herbst 2028
	bis 31.05.2029	Datenprüfung AG/BfN; ggf. Korrekturen, Abnahme der Leistung
	bis 30.06.2029	Rechnungsstellung über 50 % der Jahresscheibe 2029
	März/April 2029	Abstimmungsgespräch AN und AG
	April/Mai 2029	optional Schulung ÖSM 2029 (1,5 Tage): 0,5 Tage digital (Einführung, Eingabetool), 1 Tag im Gelände
	bis 30.09.2029	Abgabe des Gesamtbericht 2029 (Kartierung und Dateneingabe 2029 beendet): # Teilnahme an Abstimmungsgespräch Frühjahr 2029 # abgeschlossene Dateneingabe in digitales Eingabetool des BfN
	Oktober-Dezember	Prüfung der Leistung , ggf. Nachforderungen & Korrekturen der Nachforderungen
	bis 25.10.2029	Rechnungsstellung über restliche 50 % der Jahresscheibe 2029