

**Reihenfolge Pfeilererneuerung BA1**

(Stand 28.01.2026)

- 1 W07 10.05. - 11.10.26
- 2 W10 27.07. - 17.12.26
- 3 W08 12.10. - 14.03.27
- 4 W11 04.01. - 30.05.27
- 5 W09 22.03. - 15.08.27
- 6 W03 07.06. - 31.10.27

**Eckhofffestival 2026:**

Juli - September

**Legende**


**Bauabschnitt 1  
2026/2027**

- Pfeiler (erneuert) 26/27
- Bogen 2027
- Fußboden BA 1.1  
Ausbau 03/2026  
Einbau 2028
- Fußboden BA 1.2  
Ausbau 09/2026  
Einbau 2028

**Bauabschnitt 2  
2028**

- Pfeiler 2028
- Bogen 2028
- Fußboden  
Ausbau 2028  
Einbau 2028

**Übersichtsgrundriss**



Bauherr  
Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten  
Schloss Heidecksburg, Schlossbezirk 1, 07407 Rudolstadt

Planinhalt  
**Westflügel Arkaden**  
**Bauabschnitte Restaurierung Arkadenpfeiler**

Planungsphase  
Ausführungsplanung

Maßstab <b>1:300</b>	Projekt <b>Schloss Friedenstein</b> und herzoglicher Park in Gotha Teilprojekt I: Schloss, Teilbereich Westflügel
Plangröße <b>Din A3</b>	

Gezeichnet <b>NW</b>	Verfasser ProDenkmal GmbH Chausseestraße 104 10115 Berlin
Datum <b>21.01.2026</b>	

