

Verbindliche Einzelfristen
Punkt 8.1.4 Anlage zur 21 AR Bau
Herrichtung Neustädtische Kirchstraße 4-5

Verbindliche Einzelfristen:

-Fertigstellung Werk- und Montageplanung	Beginn 12 Werktage nach Aufforderung, die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 20.05.2026 zugehen. Dauer: 6 Wochen
- Prüfung Werk- und Montageplanung	Dauer: 2 Wochen
- Beginn der Bauausführung ab	31.08.2026
- Herstellung der Abnahmereife bis	
Lastenaufzug:	20.11.2026
Hebebühne:	20.11.2026
Personenaufzüge:	15.01.2027
- Gewerkeübergreifende Inbetriebnahmen bis	30.06.2027
- Die Leistung ist zu vollenden zum	30.06.2027