



1. Bauabschnitt
(Kleines Walloch)
15.05.2026 bis 12.06.2026

2. Bauabschnitt
(Sonnenkanal)
15.06.2026 bis 24.07.2026

3. Bauabschnitt
(Großes Walloch,
Georgenkanal, Insel Stein)
27.07.2026 bis 28.08.2026

4. Bauabschnitt (Wörlitzer See)
1. Teil 31.08.2026 bis 30.09.2026
2. Teil 05.10.2026 bis 18.12.2026

Herstellung der Uferauffassungen

- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 40cm-hoch Bohlenverbau, (siehe Detail D 10.1)
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 60cm-hoch Bohlenverbau, (siehe Detail D 10.2)
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 80cm-hoch Bohlenverbau, (siehe Detail D 10.3)
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 100cm-hoch Bohlenverbau, (siehe Detail D 10.4)
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 120cm-hoch Bohlenverbau, (siehe Detail D 10.5)
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 140cm-hoch Bohlenverbau, (siehe Detail D 10.6)
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 60cm-hoch Bohlenverbau, radial
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 80cm-hoch Bohlenverbau, radial
- Senkrechte Kanthölzer mit waagrecht 100cm-hoch Bohlenverbau, radial

Baustelleneinrichtung und Zufahrten

- Baustelleneinrichtungsfläche
- Anlande- und Ladepunkte
- mögliche Zufahrt
- Zufahrtsmöglichkeiten
- vorhandene Baustraße zum Kleinen Walloch
- vorhandene BE- Fläche am Kleinen Walloch
- anzulegende Baustraße zum Kleinen Walloch
- anzulegende BE- Fläche am Kleinen Walloch

Sonstiges

- starker Wellenschlag
- Bearbeitungsgrenze

f			
e			
d			
c			
b	Aktualisierung nach Stand Oktober 2025	04.02.2026	YS
a	Reduzierung der Bearbeitungsbereiche	19.09.2024	HE
Index	Änderung / Ergänzung:	Datum:	Geändert:

Auftraggeber:
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz
Schloss Großkühnau, Ebenhanstraße 8
06846 Dessau-Roßlau

Projekt:
"UNESCO Welterbe Gartenreich Dessau Wörlitz"
AT1-Nachhaltige gartenkmalpflegerische
Sanierungen und Entwicklungen im und am
Wörlitzer Park

Projekt-Nr.:
1386

Zeichnung:
Übersichtsplan - Bauabschnitte

Maßstab: 1:1500	Bearbeitet: Datum: 04.02.2026	Plan-Nr.: Ü 1500.1b
Prof:	Gezeichnet: Datum: 04.02.2026	