

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung	
PROTOKOLL - Rückfragen / Terminverschiebungen / Bieterinformationen -	
Baumaßnahme: BMUKN, Stresemannstr. 128-130, 10117 Berlin Erweiterungsbau Leistung: Holzbau, Fassade und Photovoltaik - BTB - DIN 18334/18335/18338/ 18339/18351/18355/18382	Vergabe-Nr.: 1114/2026
	Stand: 15.07.2026

Terminverschiebung vom: 15.07.2026

Der Schlusstermin für den Eingang der Angebote vom 04.08.2026, 11:00 Uhr wird auf **Donnerstag, den 20.08.2026, 10:00 Uhr** verschoben.

Die Angebotsabgabe ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist möglich. Angebote können zurückgezogen bzw. neu eingereicht werden.

Die Öffnung der Angebote vom 04.08.2026, 11:01 Uhr wird auf **Donnerstag, den 20.08.2026, 10:01 Uhr** verschoben.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet mit dem 53. Tag (**12.10.2026**).

Die Ausführungsfristen werden wie nachstehend neu definiert:

Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum **12.10.2026** zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

Das Ende der Ausführung bleibt unverändert.

Die verbindlichen Einzelfristen bleiben unverändert.

Wir bitten um Berücksichtigung bei Ihrer Kalkulation.

Die oben beschriebenen Leistungen und Änderungen sind/werden Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Bei Zuschlagserteilung wird der Inhalt dieses Protokolls Vertragsbestandteil.

Der letzte Stand des Protokolls ist mit dem Angebot einzureichen.