

BRA – Bundesrat – Anbau mit Besucherzentrum
VE 4-14.1 Zutrittskontrolle

Verbindliche Einzelfristen

W+M Planung

Beginn: 30.10.2026

Fertigstellung: 07.01.2027

Ausführung

Beginn: 08.01.2027

Fertigstellung: 09.09.2027

Restleistungen im Nachlauf

Beginn: 10.09.2027

Fertigstellung: 07.02.2028

Interimswartung

Beginn: 09.06.2028

Fertigstellung: 12/2028