

Verbindliche Einzelfristen:

Ausführungsfrist Planung und Abstimmung Anlage, Anschlüsse:
KW44 2024 - KW50 2024

Ausführungsfrist Montage:
KW04 2026 - KW10 2026

Gesamtausführungsfrist:
KW44 2024 - KW 10 2026