

450605-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gipskartonarbeiten – Schulzentrum Broich - Realschule Fassadensanierung -
Trockenbauarbeiten NT 28
OJ S 124/2026 01/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService

E-Mail: a26-ave@muelheim-ruhr.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Schulzentrum Broich - Realschule Fassadensanierung - Trockenbauarbeiten NT 28

Beschreibung: Trockenbauarbeiten im Rahmen einer Fassaden-, Fachraum- und Brandschutzsanierung. Die Gesamtauftragssumme erhöht sich somit wie folgt: Von 354.332,57 € Hauptauftrag um 26.653,56 € bisheriger Nachtrag 01 um 9.753,24 € bisheriger Nachtrag 02 um 72.610,23 € bisheriger Nachtrag 03 um 11.597,70 € bisheriger Nachtrag 04 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 05 um 48.924,80 € bisheriger Nachtrag 06 um 38.983,21 € bisheriger Nachtrag 07 um 51.212,84 € bisheriger Nachtrag 08 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 09 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 10 um 18.728,83 € bisheriger Nachtrag 11 um 7.533,59 € bisheriger Nachtrag 12 um 6.282,19 € bisheriger Nachtrag 13 um 7.709,05 € bisheriger Nachtrag 14 um 7.867,33 € bisheriger Nachtrag 15 um 0,00 € Nachtrag 16 (entfällt) um 29.743,63 € bisheriger Nachtrag 17 um - 11.145,96 € bisheriger Nachtrag 18 um 37.131,31 € bisheriger Nachtrag 19 um 17.707,74 € bisheriger Nachtrag 20 um 31.725,69 € bisheriger Nachtrag 21 um 4.976,04 € bisheriger Nachtrag 22 um 36.361,88 € bisheriger Nachtrag 23 um 5.677,73 € bisheriger Nachtrag 24 um 3.186,44 € bisheriger Nachtrag 25 um 18.454,16 € bisheriger Nachtrag 26 um 5.949,41 € aktueller Nachtrag 27 auf 841.957,21 € Brutto
Kennung des Verfahrens: 992bd073-df19-4cbd-b6df-481949fad2e9
Interne Kennung: VOB 2026_119

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Mülheim an der Ruhr

Land, Gliederung (NUTS): Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt (DEA16)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Schulzentrum Broich - Realschule Fassadensanierung - Trockenbauarbeiten NT 28
Beschreibung: Trockenbauarbeiten im Rahmen einer Fassaden-, Fachraum- und Brandschutzsanierung. Die Gesamtauftragssumme erhöht sich somit wie folgt: Von 354.332,57 € Hauptauftrag um 26.653,56 € bisheriger Nachtrag 01 um 9.753,24 € bisheriger Nachtrag 02 um 72.610,23 € bisheriger Nachtrag 03 um 11.597,70 € bisheriger Nachtrag 04 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 05 um 48.924,80 € bisheriger Nachtrag 06 um 38.983,21 € bisheriger Nachtrag 07 um 51.212,84 € bisheriger Nachtrag 08 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 09 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 10 um 18.728,83 € bisheriger Nachtrag 11 um 7.533,59 € bisheriger Nachtrag 12 um 6.282,19 € bisheriger Nachtrag 13 um 7.709,05 € bisheriger Nachtrag 14 um 7.867,33 € bisheriger Nachtrag 15 um 0,00 € Nachtrag 16 (entfällt) um 29.743,63 € bisheriger Nachtrag 17 um - 11.145,96 € bisheriger Nachtrag 18 um 37.131,31 € bisheriger Nachtrag 19 um 17.707,74 € bisheriger Nachtrag 20 um 31.725,69 € bisheriger Nachtrag 21 um 4.976,04 € bisheriger Nachtrag 22 um 36.361,88 € bisheriger Nachtrag 23 um 5.677,73 € bisheriger Nachtrag 24 um 3.186,44 € bisheriger Nachtrag 25 um 18.454,16 € bisheriger Nachtrag 26 um 5.949,41 € aktueller Nachtrag 27 auf 841.957,21 € Brutto
Interne Kennung: VOB 2026_119

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Mülheim an der Ruhr
Land, Gliederung (NUTS): Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt (DEA16)
Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 707 527,07 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: svt Brandschutz GmbH Seevetal, Niederlassung Dinslaken (ehem. FireTec)

Angebot:

Kennung des Angebots: Nachtrag - Auftragserweiterung
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert des Angebots: 297 758,46 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: VOB 2023_157 (Beauftragung)
Titel: Schulzentrum Broich, Trockenbauarbeiten
Datum des Vertragsabschlusses: 18/08/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 514506-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: VOB 2023_157 (Beauftragung)

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Die aufgeführten Positionen sind gemäß § 2 Abs. 6 VOB/B erforderlich.

Zusätzlich ist gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 2 VOB/A EU eine Änderung des öffentlichen Auftrags ohne ein neues Vergabeverfahren zulässig, wenn zusätzliche Bauleistungen erforderlich werden und ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht sinnvoll ist, da dies mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre. Eine neue Firma würde zusätzlich die Kosten für die Baustelleneinrichtung in Rechnung stellen, was zu weiteren Zusatzkosten führen würde. Darüber hinaus wäre für den Fachplaner ein höherer Koordinationsaufwand erforderlich, der ebenfalls zu zusätzlichen Beauftragungen führen könnte. (Angebotseinholung bei Dritten, Startgespräch, etc.) Zudem kann die Behinderung der Arbeiten der Folgegewerke zu Unterbrechungen führen, was ebenfalls zusätzliche Kosten verursachen und als unwirtschaftlich werden müsste.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Die Gesamtauftragssumme erhöht sich somit wie folgt: Von 354.332,57 € Hauptauftrag um 26.653,56 € bisheriger Nachtrag 01 um 9.753,24 € bisheriger Nachtrag 02 um 72.610,23 € bisheriger Nachtrag 03 um 11.597,70 € bisheriger Nachtrag 04 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 05 um 48.924,80 € bisheriger Nachtrag 06 um 38.983,21 € bisheriger Nachtrag 07 um 51.212,84 € bisheriger Nachtrag 08 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 09 um 0,00 € bisheriger Nachtrag 10 um 18.728,83 € bisheriger Nachtrag 11 um 7.533,59 € bisheriger Nachtrag 12 um 6.282,19 € bisheriger Nachtrag 13 um 7.709,05 € bisheriger Nachtrag 14 um 7.867,33 € bisheriger Nachtrag 15 um 0,00 € Nachtrag 16 (entfällt) um 29.743,63 € bisheriger Nachtrag 17 um - 11.145,96 € bisheriger Nachtrag 18 um 37.131,31 € bisheriger Nachtrag 19 um 17.707,74 € bisheriger Nachtrag 20 um 31.725,69 € bisheriger Nachtrag 21 um 4.976,04 € bisheriger Nachtrag 22 um 36.361,88 € bisheriger Nachtrag 23 um 5.677,73 € bisheriger Nachtrag 24 um 3.186,44 € bisheriger Nachtrag 25 um 18.454,16 € bisheriger Nachtrag 26 um 5.949,41 € bisheriger Nachtrag 27 um 9.283,38 € aktueller Nachtrag 28 auf 851.240,59 €

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: ORG-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService

Registrierungsnummer: Leitweg-ID: 05117-31001-02

Abteilung: ImmobilienService - Allgemeine Verwaltung (Vergabe)

Postanschrift: Hans-Böckler-Platz 5 (Technisches Rathaus)

Stadt: Mülheim an der Ruhr

Postleitzahl: 45468

Land, Gliederung (NUTS): Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt (DEA16)

Land: Deutschland

Kontaktperson: ImmobilienService - Allgemeine Verwaltung (AVE)

E-Mail: a26-ave@muelheim-ruhr.de

Telefon: 000

Fax: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: svt Brandschutz GmbH Seevetal, Niederlassung Dinslaken (ehem. FireTec)

Registrierungsnummer: UST-ID. DE 811 619 184

Stadt: Dinslaken

Postleitzahl: 46539

Land, Gliederung (NUTS): Wesel (DEA1F)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Registrierungsnummer: 05315-03002-81

Stadt: Düsseldorf

Postleitzahl: 40474

Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f5aba3a1-22d9-4039-93b7-423ced37cd60 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/06/2026 16:56:11 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 450605-2026

