

452331-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Bauüberwachung Coburg Neubau Bahnsteig Gl.6

OJ S 124/2026 01/07/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

E-Mail: Cornelia.Schroeck@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Bauüberwachung Coburg Neubau Bahnsteig Gl.6

Beschreibung: Bauüberwachung KIB/Ob für Neubau Baubahnsteig GL.6 mit Aufzug In der Verkehrsstation Coburg sind der Neubau des Bahnsteiges zu Gleis 6 und Einbau des Aufzuges geplant. Ziel ist es, durch den Bau eines neuen Außenbahnsteiges am Gleis 6 den erhöhten Anforderungen zu entsprechen. Die im Baufeld befindlichen Fragmente des Bestandsbahnsteiges werden vollständig zurückgebaut. Die Altstoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Die Bahnsteiglänge des neuzubauenden Bahnsteiges ist gemäß Aufgabenstellung mit 110 m definiert und in der Planung umgesetzt. Außerdem wurde die Möglichkeit zur perspektivischen Verlängerung des Bahnsteiges auf 140 m Sicherungslänge bei der Planung berücksichtigt.

Kennung des Verfahrens: 4b78626f-349c-44ee-ba9b-a0e5b0184af0

Interne Kennung: 24FEI78777

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Coburg

Postleitzahl: 96450

Land, Gliederung (NUTS): Coburg, Kreisfreie Stadt (DE243)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Bauüberwachung Coburg Neubau Bahnsteig Gl.6

Beschreibung: Bauüberwachung KIB/Ob für Neubau Baubahnsteig GL.6 mit Aufzug In der Verkehrsstation Coburg sind der Neubau des Bahnsteiges zu Gleis 6 und Einbau des Aufzuges geplant. Ziel ist es, durch den Bau eines neuen Außenbahnsteiges am Gleis 6 den erhöhten Anforderungen zu entsprechen. Die im Baufeld befindlichen Fragmente des Bestandsbahnsteiges werden vollständig zurückgebaut. Die Altstoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Die Bahnsteiglänge des neuzubauenden Bahnsteiges ist gemäß Aufgabenstellung mit 110 m definiert und in der Planung umgesetzt. Außerdem wurde die Möglichkeit zur perspektivischen Verlängerung des Bahnsteiges auf 140 m Sicherungslänge bei der Planung berücksichtigt.

Interne Kennung: bcfdd968-8240-49f5-a8b4-0d30038bf5c1

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Coburg

Postleitzahl: 96450

Land, Gliederung (NUTS): Coburg, Kreisfreie Stadt (DE243)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 02/06/2025

Enddatum der Laufzeit: 15/12/2025

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: CONFIDO Ingenieure GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 20251043789

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - CONFIDO Ingenieure GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 30/04/2025

Datum des Vertragsabschlusses: 11/05/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 91edce0b-672f-4470-b87c-bad673d7b0ad-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - CONFIDO Ingenieure GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 1 - Die kurzfristige Leistungserweiterung durch CONFIDO Ingenieure GmbH ist technisch notwendig, wirtschaftlich sinnvoll, da Alternativen zu erheblichen

Projektverzögerungen führen würden, und vertraglich vertretbar, da der Anpassungsbedarf durch projektseitige Änderungen verursacht wurde und dadurch auch risikominimierend, da CONFIDO Ingenieure GmbH bereits tief in der Maßnahme verankert ist und Schnittstellenrisiken gering hält.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 1 - Die nachtragsgegenständlichen Leistungen wurden durch den Auftraggeber bzw. dessen Beauftragte (DB InfraGO AG) veranlasst und ergaben sich schrittweise im Projektverlauf, insbesondere im Zuge der Bauausführung, der

betriebsbedingten Randbedingungen sowie für unvorhergesehene zusätzliche Leistungen in 2026. Während der Bauausführung (Phase 2) durch geänderte bzw. angepasste Betra und Baugleisregelungen, die eine Ausführung unter Eisenbahnbetrieb mit zusätzlichem Koordinations und Sicherungsaufwand erforderlich machten. Im weiteren Projektverlauf (Phase 3) durch nachträglich umzusetzende Entwässerungsleistungen einschließlich Erdaushub, abfallrelevanter Tätigkeiten sowie prüf und abnahmepflichtiger Leistungen (z. B. Dichtheitsprüfungen), die über den ursprünglich zugrunde gelegten Leistungsumfang hinausgingen. Im Übergang zur Restphase (Phase 4) durch die Durchführung von Arbeiten in geeigneten Zugpausen auf Grundlage der geltenden Betra/BAnO, wodurch zusätzliche betriebliche, fachtechnische und bauaufsichtliche Leistungszustände erforderlich wurden. Im Jahr 2026 durch eine Vielzahl zusätzlicher bzw. gestückelter Zusatzleistungen (u. a. Erdungsplan mit erneutem Prüflauf, zusätzliche Erdungsleistungen, Stahlbau Mundhaus, Anpassungen BLS und Beschilderung in der Bestands PU, Entsorgungs und Rückbauleistungen, zugehörige Abnahmen und Doku). Der Mehrbedarf resultiert aus konkret veranlassten zusätzlichen bzw. wiederholt erforderlichen Leistungen innerhalb der beauftragten Leistungsbilder.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Personenbahnhöfe (Bukr 11)

Registrierungsnummer: a6ceb1fb-e3c6-459d-a608-8a792d7bf449

Postanschrift: Europaplatz 1

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FS.EI-S-A

E-Mail: Cornelia.Schroeck@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130883362

Fax: +49 69260913730

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: CONFIDO Ingenieure GmbH
Registrierungsnummer: dc5c5f33-263e-45fa-8286-b5fa538d2b21
Postanschrift: Karl-Götz-Straße 5
Stadt: Schweinfurt
Postleitzahl: 97424
Land, Gliederung (NUTS): Schweinfurt, Kreisfreie Stadt (DE262)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4faa051e-65ba-43b2-9f5b-91aa5694ab90 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/06/2026 10:53:38 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 452331-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 124/2026
Datum der Veröffentlichung: 01/07/2026