

## 473468-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Baustellenüberwachung – BÜW\_ABS HU-GN Hauptmaßnahme PFA 5.17

OJ S 130/2026 09/07/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Dienstleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [eVergabe@deutschebahn.com](mailto:eVergabe@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: BÜW\_ABS HU-GN Hauptmaßnahme PFA 5.17

Beschreibung: ABS Hanau-Gelnhausen – Bauüberwachungsleistungen zu den Hauptmaßnahmen im PFA 5.17 und anteilige vorbereitende Maßnahmen zum PFA 5.16

Kennung des Verfahrens: d0fda213-6561-4462-9922-ff270ff1ed2f

Interne Kennung: 23FEI67848

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71521000 Baustellenüberwachung

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gelnhausen

Postleitzahl: 63571

Land, Gliederung (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los1: Grundleistung der fachtechnischen BÜ; Eisenbahnbetriebliche Leistungen; BÜW OB/KIB; fachtechnische/bauvertragl. Leistungen bei Gebäuden; Abfall; Baubetriebsplanung; Geo; Vermessung

Beschreibung: - Grundl. bauvertragliche/fachtechnische Leistungen bei Verkehrsanlagen - Eisenbahnbetriebliche Leistungen und Sicherheitsüberwachung - Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE des EBA (BÜW OB/KIB) - fachtechnische/bauvertragl. Leistungen bei Gebäuden - Abfallmanagement - Baubetriebsplanung - Geotechnische BÜW - Vermessungstechnische Leistungen der BÜW

Interne Kennung: a1d0d222-9b4f-4f76-ba9e-9a34d0d68c18

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71521000 Baustellenüberwachung

#### **5.1.2. Erfüllungsort**

Stadt: Gelnhausen

Postleitzahl: 63571

Land, Gliederung (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Land: Deutschland

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 01/12/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/01/2032

#### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### **5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### **5.1.15. Techniken**

##### **Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

## **6. Ergebnisse**

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

### **6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001**

## 6.1.2. Informationen über die Gewinner

### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: BIEGE BÜW ABS HU-GN PFA 15.17 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

### **Angebot:**

Kennung des Angebots: 2023934624 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE BÜW ABS HU-GN PFA 15.17 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 17/11/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 28/11/2023

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: a6a51289-7604-49e5-8539-ae7f0ebf446f-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - BIEGE BÜW ABS HU-GN PFA 15.17 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 04 - Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die Kabeltiefbauarbeiten unmittelbar an den bereits überwachten Bereich anschließen und untrennbar mit dem laufenden Projektfortschritt verknüpft sind. Ein Wechsel würde komplexe Schnittstellen in der bauaufsichtlichen Dokumentation erzeugen und die durchgängige Haftung für die Überwachung der Kabelanlagen gefährden. Aus wirtschaftlicher Sicht würde ein Auftragnehmerwechsel zu erheblichen Zusatzkosten führen, da ein neues Büro einen hohen Einarbeitungsaufwand in die spezifische Ausführungsplanung und die örtlichen Gegebenheiten hätte. Zudem würden durch die notwendige Neuausschreibung zeitliche Verzögerungen im Bauablauf entstehen, deren Folgekosten das Volumen dieses Nachtrags bei weitem übersteigen würden. Die Leistungen sind zur Sicherstellung der Werkerfolges zwingend erforderlich. 05 - Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen nicht möglich, da die Erarbeitung der Bauzwischenzustände eine unmittelbare Kenntnis der örtlichen Bestandssituation und des aktuellen Baufortschritts voraussetzt, die ausschließlich die bereits tätige Bauüberwachung besitzt. Die Einbindung eines neuen Büros würde komplexe technische Schnittstellen sowie unklare Haftungsverhältnisse zwischen der ursprünglichen Planung, der Bauzustandsplanung und der Überwachung erzeugen.

Wirtschaftlich wäre ein Wechsel aufgrund des unverhältnismäßig hohen

Einarbeitungsaufwands im Vergleich zum Auftragswert unzweckmäßig. Zudem würde eine Neuausschreibung zu massiven Verzögerungen im Bauablauf führen, was erhebliche Stillstandskosten bei den ausführenden Firmen zur Folge hätte. Die Leistungen sind zur Sicherung des Werkerfolges zwingend erforderlich. 07 - Die Änderung wurde durch den Entfall der geplanten LST-Rückbaumaßnahmen in der Sperrpause wegen fehlender Abnahmeprüfer sowie durch Personalmangel bei der DB InfraGO notwendig. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen Gründen zur Sicherstellung der Überwachungskontinuität auf demselben Baufeld zwingend ausgeschlossen, da dies zu unklaren

Gewährleistungsverhältnissen und gefährlichen Schnittstellenrisiken in der Bauüberwachung führen würde.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 04 - Mit der MKA-04 werden zusätzliche Bauüberwachungsleistungen für Kabeltiefbauarbeiten an der Strecke 3701 angemeldet. Der räumliche Umfang der Überwachung erweitert sich signifikant vom ursprünglichen Bereich (km 64,8 bis 67,5) auf den Abschnitt zwischen km 64,800 und 47,800 bis nach Stockheim. Dies umfasst ca. 50 zusätzliche Schichten Kabeltiefbau sowie die damit verbundenen bauaufsichtlichen und fachtechnischen Leistungen im Zeitraum von April bis Dezember 2024. 05 - Mit der MKA-05 werden zusätzliche Planungsunterstützungsleistungen der Bauüberwachung für den Kabeltiefbau angemeldet. Da die ursprüngliche Ausführungsplanung lediglich Endzustände vorsah, die bauliche Umsetzung jedoch zwingend die Berücksichtigung von Bauzwischenzuständen erfordert, übernimmt die BUW LST die Erarbeitung örtlicher Festlegungen sowie die Erstellung und Anpassung von Planskizzen. Zudem umfasst die Änderung die Lösung von Planungskonflikten zwischen der Kabeltiefbau- und der Lärmschutzwand-Planung. 07 - Mit der MKA 07 werden zusätzliche Leistungen der Bauüberwachung im PFA 5.17 angemeldet. Dies umfasst Überwachungsleistungen zum unplanmäßigen, schrittweisen Rückbau von LST-Elementen an den Gleisen 501 , 518 und 519. Zudem beinhalten die Leistungen die Umlegung in Betrieb befindlicher Kabel, die Simulation von Achszählern sowie die Unterstützung der örtlichen LST. Der Aufwand beläuft sich auf 2,40 Mann-Monate.

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [eVergabe@deutschebahn.com](mailto:eVergabe@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 1806996633  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer  
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: BIEGE BÜW ABS HU-GN PFA 15.17 c/o DB Engineering & Consulting GmbH

Registrierungsnummer: c7cce566-a158-407e-b6dc-a509b4ffd400

Postanschrift: Torgauer Straße 12-15

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10829

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telefon: +49

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bd35127b-04af-4711-8231-3d735d91f094 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2026 14:43:58 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 473468-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 130/2026

Datum der Veröffentlichung: 09/07/2026