

703989-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

OJ S 197/2026 12/10/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: jennifer.schoenfeld@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

Beschreibung: BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

Kennung des Verfahrens: 1b65adc1-477d-4f45-8a27-5c2e9f13500a

Interne Kennung: 21FEI51707

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln

Postleitzahl: 50679

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los 2

Beschreibung: Los 2

Interne Kennung: a11195d9-0c6c-462a-8d6c-ea3871b8dedf

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln

Postleitzahl: 50679

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/03/2023

Enddatum der Laufzeit: 30/09/2029

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022858698 - Los: 2

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/03/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 08/03/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 171972-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 58 - Trotz der beschriebenen zusätzlichen Leistungen bleibt der Gesamtcharakter des Hauptauftrags unverändert. Die erforderlichen Anpassungen betreffen ausschließlich die Überarbeitung und Aktualisierung bereits beauftragter geotechnischer Leistungen im Rahmen derselben technischen Gesamtaufgabenstellung. Die bestehenden Gutachten sind auf die geänderte Lage und den geänderten Schallschutzwände anzupassen bzw. zusätzliche Gutachten zu erstellen. Die zusätzlichen Arbeiten stellen somit eine zusätzliche Planungsleistung dar und sind für die weiterführende Planungsleistungen der Schallschutzwände erforderlich. Die zusätzlichen Leistungen sind als Teil der ordnungsgemäßen und sorgfältigen Bearbeitung des ursprünglichen Auftragsumfangs zu werten und stehen im Zusammenhang mit der bereits beauftragten Leistung. Es bleibt nach wie vor bei der Planung der Ausbaumaßnahmen für die Erftbahn zu einer vollwertigen S-Bahn. 60 - Diese zusätzliche Leistungen der fachtechnischen Begleitung und Auswertung der Versickerungsversuche wurde erst durch den Planungsfortschritt (hier neue Anforderungen durch das EBA sowie die Neuplanung der EU Zeissstraße) erkennbar und konnte daher bei der ursprünglichen Ausschreibung der Leistung nicht erkannt werden. Bei den hier beschriebenen Leistungen handelt es sich um eine Folgebzw. Erweiterungsleistung von bereits beauftragten Planungsleistungen für die Geotechnik. Die Leistungen sind als Vorleistung zur Erarbeitung einer funktionsfähigen Entwässerung zwingend durch den Gesamtplaner zu erbringen, da nur der Gesamtplaner über das notwendige Ortskenntnis, Vorwissen der bereits erfolgten Planung und die Kenntnis der entsprechenden Schnittstellen verfügt. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt insofern unverändert, als dass es nach wie vor die Planung der Ausbaumaßnahmen für die Erftbahn zu einer vollwertigen S-Bahn zum Ziel hat.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 58 - Im Zuge der planerischen Bearbeitung zum Projekt "Ausbau Erftbahn" hat sich eine Überarbeitung der bereits erstellten geotechnischen Berichtes zu einzelnen Schallschutzwänden als erforderlich ergeben. Grundlage der ursprünglichen vertraglichen Leistungen war die mit Vertragsabschluss übermittelte Objektliste der Schallschutzwände, welche auf einem vorläufigen Schallgutachten basierte. Nachträgliche Anpassungen dieses Schallgutachtens führten jedoch zu geänderten Start- und Zielkilometrierungen sowie zu einer teilweise neuen Zuordnung und Zusammenlegung der betroffenen Schallschutzwände in PFA 3. Diese Änderungen haben unmittelbare

Auswirkungen auf die geotechnischen Untersuchungsbereiche. Die neu definierten Abschnitte stimmen in mehreren Fällen nicht mit den bisher bearbeiteten Kilometerbereichen überein, wodurch eine erneute geotechnische Bewertung erforderlich wurde. Infolgedessen müssen für die betroffenen Schallschutzwände neue geotechnische Berichte und Gründungsempfehlungen erstellt werden, einschließlich der Auswertung abweichender Erkundungsergebnisse. Die Anpassungen betreffen 15 Schallschutzwände, für die infolge der neuen Lage- und Abschnittsdefinitionen eine vollständige Neubearbeitung der geotechnischen Unterlagen notwendig ist. Ebenfalls umfassen diese Arbeiten die Erstellung neuer CAD-Zeichnungen (Lage- und Profilpläne je Schallschutzwand). 60 - Für den Ausbau der Erftbahn ist in Teilbereichen eine Änderung der Gleislage oder Erweiterung der Trasse (zweites Gleis) zu planen um die vorgesehene Erhöhung der Geschwindigkeit fahren zu können. Diese Trassenveränderungen verteilen sich über die gesamte Strecke in einzelne Abschnitte. Hier ist ein neuer Oberbau inklusive Planumsverbesserung erforderlich. Diese Planung beinhaltet neben der Planung der Gleisanlagen auch die Entwässerung dieser Neubaubereiche. Im Zuge der Planung und aktuellen Abstimmungen zur EU K22n besteht aufgrund geänderter Anforderungen des EBAs Versickerungsuntersuchungen zusätzlicher Untersuchungsbedarf. Die vorhandenen Bohrungen enthalten keine ausreichenden Nachweise zur Versickerungsfähigkeit der Terrassenablagerungen. Daher sind zusätzliche Versickerungsversuche erforderlich. Aufgrund der angeordneten Neuplanung der EU Zeissstraße sind dort ebenfalls zusätzliche, standortbezogene Versickerungsversuche erforderlich. Die bisherigen Daten sind nur eingeschränkt aussagekräftig. Zur Absicherung realistischer Versickerungskennwerte sind ergänzende Versuche durchzuführen und in die weitere Planung einzuarbeiten.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-A
E-Mail: jennifer.schoenfeld@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330171738
Fax: +49 20330174724
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Registrierungsnummer: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10829

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: df65d909-95b2-4dec-b280-a29320f1d823 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/10/2026 11:06:31 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 703989-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 197/2026

Datum der Veröffentlichung: 12/10/2026