

BPH 6_TO ab 06/26 - 03/28

Abbau Kran 2 11/26 (siehe BPH 5)

Legende

- Baumbestand_ aus Aufmass BauG 2022
- Baumbest. Fällantrag_ aus Aufm.BauG 2022
- Buschwerk_ graph übern. GoogleMaps
- Baumbestand_ erhaltenswert nach B-Plan
- Baumbestand_ Zusatz Fällung (klären)
- Gebäudekante
- Umrisse unterhalb
- Abbruch Asphalt-Kiesweg inkl. ca 60cm Unterbau
- Abbruch
- Grenze

SPARTEN ÜBERSICHT 2022

- Frischwasser, ober-/ unterirdisch
- Gas, ober-/ unterirdisch
- Strom, ober-/ unterirdisch
- Fernwärme, ober-/ unterirdisch

BAUSTELLENEINRICHTUNG

- Baumschutz: Wurzel- und Kronenschutz
- Bauzaun geschlossen - Bretterzaun
- Bauzaun
- Fertigstellungsgrenze Kreativpark
- Abgrenzung freizuhalten BE-Fläche ab 06/26
- Baustelleneinrichtung Aufstell- Lagerflächen
- BE-Fläche JTH / Kreativpark z.T.befahrbare Schotterebene (Bestand)
- neu zu erstellende befahrbare Baustrasse
- Herstellung Außenanlagen
- BE-Fläche Freianlagen
- provisorischer Belag
- OK BE-Fläche siehe Planeintrag separat Überfüllung zum Befahren auf TG Decke
- Bohrpfahlwand
- Einbringöffnung
- möglicher Kranstandort Kollisionsprüfung
- Grundleitung AN
- Gründung Bohrpfahl nach eigener Berechnung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Jutier- und Tonnenhalle München

EFH TO/TG ± 0.00 = 517,10 ü NHN
EFH JU +0.30 = 517,40 ü NHN

0119

BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN ABSCHNITT 6

Maßstab: 1 : 800

Plancode: JTH-A-ARC-XX-BE-0119

Index: 03

Plangröße: A3

FB, 15.05.2023

MK, 24.07.2025

genaue BE-Zusammensetzung / Anordnung muss mit AN Rohbau erstellt werden