

Baumaßnahme: Umbau und Sanierung Herzog-Wilhelm-Straße 11 / Josephspitalstraße 8

Vergabenummer: 8.1.026.3 Außenfenster und -türen III (6.OG)

Anlage zu 214.H Besondere Vertragsbedingungen – Weitere Besondere Vertragsbedingungen

16. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

16.4 Ausführungs- und Vertragsfristen

Außenfenster und -türen III (6.OG)

Vertragstermine Außenfenster und -türen III (6.OG)

:

Leistungsbeginn

Außenfenster und -türen III (6.OG) : Mo., 01.06.2026

Fertigstellung

Außenfenster und -türen III (6.OG): 7 Kalenderwochen nach Leistungsbeginn

Zwischentermine

Fassade Ost Rückbau Bestand

01.06.2026 - 05.06.2026

Fassade Ost Neuerstellung

08.06.2026 - 13.07.2026

Fassade West Rückbau Bestand

08.06.2026 - 12.06.2026

Fassade West Neuerstellung

15.06.2026 - 20.07.2026