

Ergänzung zu FB214\_Besondere Vertragsbedingungen Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen

VE BAUR H-11276-2025 Gebäudeautomation

Beginn der Leistung jeweils innerhalb von 12 Werktagen nach voraussichtlichem Abrufdatum, Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum)

Der Ausführungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

| Vorgang                                                                                         | Abruf gemäß<br>§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B<br>(voraussichtliches Datum) | verbindliche Fristen:<br><br>Beginn                                                    | verbindliche Fristen:<br><br>Ende spätestens nach<br>vertraglichem Beginn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Werk- und Montageplanungen, Berechnungen, incl. Erwirken der Freigaben, Erstellen Bauzeitenplan | Montag, 12. Oktober 2026                                              | Beginn der Leistung innerhalb von<br>12 Werktagen nach<br>voraussichtlichem Abrufdatum | 8 Kalenderwochen                                                          |
| Zwischentermin: Aufstellung Schaltschränke                                                      | Montag, 30. August 2027                                               | Beginn der Leistung innerhalb von<br>12 Werktagen nach<br>voraussichtlichem Abrufdatum | 2 Kalenderwochen                                                          |
| Zwischentermin: Vorlage des erstellten Referenzfiles                                            | Montag, 13. Dezember 2027                                             | Beginn der Leistung innerhalb von<br>12 Werktagen nach<br>voraussichtlichem Abrufdatum | 2 Kalenderwochen                                                          |
| Zwischentermin: Beginn der Inbetriebnahmen                                                      | Mittwoch, 31. Mai 2028                                                | Beginn der Leistung innerhalb von<br>12 Werktagen nach<br>voraussichtlichem Abrufdatum | 2 Kalenderwochen                                                          |
| Vollendete Leistung, Abnahme-reif                                                               |                                                                       |                                                                                        | Donnerstag, 31. August 2028                                               |