

Vergabe-Nr. 40-2026-Gebäude

Grundschule am Windmühlenberg – Gebäudeplanung

Terminplanung Stand 16.03.2026 (Terminänderungen vorbehalten)

Vorgang	Verantwortlich:	bis
Erste Angebotsverhandlung (digital)	AN/AG	06.05.2026
finale Angebotsverhandlung (Präsenz)	AN/AG	30.06.2026
Anlaufberatung	AN/AG	01.09.2026 – 11.09.2026
Bestandsaufnahme	AN	09.10.2026
Aufstellung VPU	AN	26.02.2027
VPU Vorabzug (Lesefassung)	AN	30.04.2027
Prüfung und Genehmigung der VPU	AG	03.08.2027
LPH3 (Entwurfsplanung)	AN	20.01.2028
LPH4 (Genehmigungsplanung)	AN	23.03.2028
Prüfung Bauantrag	Bauaufsicht	26.07.2028
Abgabe BPU (Lesefassung)	AN	28.08.2028
Prüfung BPU	AG	03.01.2029
LPH5 (Ausführungsplanung)	AN	07.06.2029
LPH6 (Vorbereitung der Vergabe)	AN	09.11.2029
LPH7 (Mitwirkung bei der Vergabe)	AN	15.03.2030
LPH8 (Objektüberwachung)	AN	4.03.2036