

Baumaßnahme: Schul- und Sportcampus Lerchenauer Feld, Neubau
Lerchenauer Straße, Bezirk 24 Feldmoching-Hasenberg

Vergabenummer: BauR H-11241-2025
LV 1.031.3 Metallbauarbeiten Fluchtbalkone

Anlage zu 214.H Besondere Vertragsbedingungen – Weitere Besondere Vertragsbedingungen

16. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

16.4 Ausführungs- und Vertragsfristen

Vertragstermine „Metallbauarbeiten Fluchtbalkone“ mit Abruffrist von 12 Werktagen

Voraussichtlicher Baubeginn (Montagebeginn): 18.09.2026

Fertigstellung: 56 Kalenderwochen nach Baubeginn

Zwischentermine

Vorlage W+M-Planung (1.Planpaket)	4 Kalenderwochen nach Beauftragung
Vorlage Montage-/Logistikkonzept	6 Kalenderwochen nach Beauftragung

Montage Innenhof Gymnasium – Beginn	16 Kalenderwochen nach Baubeginn
Montage Innenhof Gymnasium - Fertigstellung	37 Kalenderwochen nach Baubeginn

Montage Gymnasium – Beginn	28 Kalenderwochen nach Baubeginn
Montage Gymnasium – Fertigstellung	56 Kalenderwochen nach Baubeginn

Montage Grundschule – Beginn	mit Baubeginn
Montage Grundschule – Fertigstellung	25 Kalenderwochen nach Baubeginn

Detaillierte Staffelung der Leistungen gemäß Bauzeitterminplan (siehe Plananlagen)