

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	09.02 15.02	16.02 22.02	23.02 01.03	02.03 08.03	09.03 15.03	16.03 22.03	23.03 29.03	30.03 05.04	06.04 12.04	13.04 19.04	20.04 26.04	27.04 03.05	04.05 10.05	11.05 17.05	18.05 24.05	25.05 31.05	01.06 07.06	08.06 14.06	15.06 21.06	22.06 28.06	29.06 05.07	06.07 12.07	13.07 19.07	20.07 26.07	27.07 02.08	03.08 09.08	10.08 16.08	17.08 23.08	24.08 30.08	31.08 06.09	07.09 13.09	14.09 20.09	21.09 27.09	28.09 04.10	05.10 11.10	12.10 18.10	19.10 25.10	26.10 01.11	02.11 08.11	09.11 15.11	16.11 22.11	23.11 29.11	30.11 06.12	07.12 13.12	14.12 20.12
Bauzeit		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	Raumlftmess. Inbetriebnahme					
Rohbau, Erdbau, Verbau, Entwässerungsk. Betonschale, Sockel Fertigteiltreppen																																													
Netze BW Ringleitung, Bauwasseranschluss																																													
Zimmer- und Holzbauarbeiten Werkstattplanung stelleneinrichtung, Aufrichten (Wände, Decken) Attika Holzfassade Beplankung Innenwände Abhangdecken																																													
Verglasungsarbeiten, Sonnenschutzanlagen Fenster und Textiler Sonnenschutz																																													
Gerüstarbeiten Fassadengerüst NO Fassadengerüst Rest Innengeländer																																													
Dachabdichtungsarbeiten Werkstattplanung, Notabdichtung Dachabdichtung und Einbauen Terrassenbelag, Kies, Dachbegrünung																																													
Klempnerarbeiten Klempner Attiken																																													
Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten Werkstattplanung Stahlgeänder innen + außen																																													
PV-Anlage PV																																													
Aufzug Aufzug																																													
Blitzschutz Blitzschutz																																													
Elektro Einlegearbeiten Elektro																																													
HLS Sanitär MSR Lüftung Heizung																																													
Trockenbau Wände, Vorwände Abhangdecken																																													
Estricharbeiten Abdichtung, Dämmung Estrich																																													
Außenanlagen Außenanlagen																																													
Tischlerarbeiten Türen Innentüren																																													
Maler- und Lackierarbeiten Spachteln Malerarbeiten																																													
Fliesen- und Plattenarbeiten Abdichtung Fliesenarbeiten																																													
Bodenbelagsarbeiten Linoleum Saubelaufmatten																																													
Tischlerarbeiten Sonstiges Einbaumöbel, Einbauküchen																																													
Sanitär-Trennwandanlagen WC Trennwände																																													
Gebäudereinigungsarbeiten Baurinigung																																													
Schließanlage Schließanlage																																													
Beschilderung Beschilderung, Glasmarkierungen																																													
Ausstattung Lose Möbel, Vorhänge																																													