

Organisations- und Zeitplan

lfd. Nr.	Verfahrensschritt	Geschätzter Zeitpunkt/ Zeitraum
1	Versendung der Bekanntmachung	29. Juli 2025
2	Bereitstellung der Vergabeunterlagen	29. Juli 2025
3	Erstellung der Teilnahmeanträge durch Bewerber und Einstellen in das elektronische Vergabeportal	34 KT
4	Eingang der Teilnahmeanträge	2. September 2025
5	Prüfung und Auswertung der Teilnahmeanträge	ca. 14 KT
6	Versendung der Absageschreiben für Teilnahmewettbewerb an ausgeschiedene Bewerber Versendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe an Bieter	ca. 38. KW
7	Erstellung der Angebote durch Bieter und Einstellen in das elektronische Vergabeportal	ca. 42 KT
8	Eingang der Angebote	ca. 44. KW 2025
9	Prüfung und Auswertung der Angebote	ca. 14 KT
10	<u>Ggf.</u> Verhandlungen zum Angebot einschließlich Vertragsverhandlungen	ca. 14 KT
11	<u>Ggf.</u> Aufforderung zur Abgabe des finalen Angebotes	ca. 48. KW 2025
12	<u>Ggf.</u> Erstellung finales Angebot durch Bieter und Einstellen in das elektronische Vergabeportal	max. 42 KT
13	<u>Ggf.</u> Eingang finale Angebote	ca. 2. KW 2026
14	<u>Ggf.</u> Prüfung und Auswertung der finalen Angebote	ca. 14 KT
15	Absageschreiben an die unterlegenen Bieter	ca. 4. KW 2026
16	Ggf. Vorlage des finalen Vertragsentwurfes des Bestbieters bei der BNetzA und Prüfung	ca. 56 KT
17	Vorlage finale Angebotsunterlagen des Bestbieters beim Projektträger sowie Prüfung sowie Bescheiderlass durch Projektträger und LDS Sachsen	ca. 90 KT
18	Zuschlagserteilung	voraussichtlich März 2026

KT = Kalendertage

KW = Kalenderwoche