


Vergabestrategie


B.-Traven-Gemeinschaftsschule (BTG)

Vergaben:


1. **GÜ-Interim**
2. **Abbruch 01**
3. **GÜ-Hauptmaßnahme**
 - Neubau
 - Sanierung
 - Freianlagen
4. **Abbruch 02**




- BHP 1**
GÜ-Interim
- Errichtung Interim
Abbruch 01
- Abbruch BT D,E,I – alt




- BHP 2.1**
GÜ-Hauptm.
- Sanierung BT A
- Neubau BT F, E




- BHP 2.2**
GÜ-Hauptm.
- Sanierung BT A
- Neubau BT F, E
- Neubau BT D



- BHP 3.1**
GÜ-Interim
- Rückbau Interim
Abbruch 02.1
- Abbruch BT F – alt



- BHP 3.2**
Abbruch 02.2
- Abbruch BT G – alt



- BHP 4**
GÜ-Hauptm.
- Sanierung BT B, C
- Freianlagen