

Anlage Termin- und Leistungsplan

Verwendungszweck: vergabevermerk-taugliche Kurzfassung zur Einbindung in die Vergabeunterlagen bzw. als Vertragsanlage.

1. Gegenstand und Zweck

Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und Integration von zwei neuen Hochleistungs-Endlosdigitaldrucksystemen in die bestehende Produktionsumgebung des Auftraggebers.

Einschließlich PRISMA-Anbindung, Einbindung der vorhandenen Rolle-Stapel-Lösung / Einzelblattlinie sowie Übernahme und Integration des vorhandenen Dynamischen Perforators DP8.

Nachzuweisen ist die Produktion sowohl von Rolle auf Rolle als auch von Rolle auf Rolle-Stapel-Lösung / Einzelblatt.

2. Vorgaben

- Vorlage eines verbindlichen Detailterminplans innerhalb von 10 Werktagen nach Zuschlag.
- Ausweisung von Leistungsphasen, Meilensteinen, Fristen, Mitwirkungspflichten und Nachweisen.
- Der freigegebene Termin- und Leistungsplan wird Vertragsbestandteil.

3. Mindestinhalte / Meilensteine

Nr.	Meilenstein	Mindestinhalt	Frist
M1	Projektstart	Kick-off, Ansprechpartner, Detailprojektplan	10 WT nach Zuschlag
M2	Bestandsaufnahme / Feinplanung	Vor-Ort-Aufnahme, Integrations- und Migrationskonzept, Schnittstellenprüfung DP8	4 Wochen nach Zuschlag
M3	Lieferung und Installation	Anlieferung, Einbringung, Montage und technische Betriebsbereitschaft der Systeme Montage und Abschluss der technischen Installation des Systems	spätestens 24 Wochen nach Zuschlag
M4	Integration Bestandstechnik	Einbindung des DP8 sowie der Rolle-Stapel-Lösung / Einzelblattlinie	spätestens 25 Wochen nach Zuschlag
M5	Workflow- und Funktionstest	PRISMA-Anbindung, Nachweis Rolle-Rolle und Rolle- Einzelblatt, produktionsnahe Tests	spätestens 25 Wochen nach Zuschlag
M6	Probetrieb und Abnahme	Probetrieb, Schulung, Dokumentation, förmliche Abnahme	spätestens 26 Wochen nach Zuschlag

Abnahmevoraussetzungen: erfolgreiche technische Integration, Nachweis aller vereinbarten Produktionswege, Einbindung des DP8, funktionsfähige PRISMA-Anbindung, vollständige Dokumentation und durchgeführte Schulung.

Hinweis: Die konkreten Kalendertermine sind im Vergabeverfahren bzw. vor Zuschlagserteilung zu ergänzen.