

# BPH 6\_TO ab 06/26 - 03/28

Abbau Kran 2 11/26 (siehe BPH 5)

## Legende

- Baumbestand\_ aus Aufmass BauG 2022
- Baumbestand\_ erhaltenswert nach B-Plan
- Baumbest. Fällantrag\_ aus Aufm.BauG 2022
- Baumbestand\_ Zusatz Fällung (klären)
- Buschwerk\_ graph übern. GoogleMaps

- Gebäudekante
- Umriss unterhalb
- Abbruch Asphalt-Kiesweg inkl. ca 60cm Unterbau
- Abbruch
- Grenze
- Außenanlagen Belag fertiggestellt

## SPARTEN ÜBERSICHT 2022

- Frischwasser, ober-/ unterirdisch
- Gas, ober-/ unterirdisch
- Strom, ober-/ unterirdisch
- Fernwärme, ober-/ unterirdisch

## BAUSTELLENEINRICHTUNG

- Baumschutz: Wurzel- und Kronenschutz
- Bauzaun geschlossen - Bretterzaun
- Bauzaun
- Fertstellungsgrenze Kreativpark
- Abgrenzung freizuhalten BE-Fläche ab 06/26
- Baustelleneinrichtung Aufstell- Lagerflächen
- BE-Fläche JTH / Kreativpark z.T.befahrbare Schotterebene (Bestand)
- neu zu erstellende befahrbare Baustrasse
- Herstellung Außenanlagen
- BE-Fläche Freianlagen
- provisorischer Belag
- OK BE-Fläche siehe Planeintrag separat Überfüllung zum Befahren auf TG Decke
- Bohrpfahlwand
- Einbringöffnung
- möglicher Kranstandort Kollisionsprüfung
- Grundleitung AN
- Gründung Bohrpfahl nach eigener Berechnung

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Jutier- und Tonnenhalle München EFH TO/TG ± 0.00 = 517,10 ü NHN  
EFH JU +0.30 = 517,40 ü NHN

**0119** BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN ABSCHNITT 6

Maßstab: 1 : 800 Plancode: JTH-A-ARC-XX-BE-0119 Index: 05  
Plangröße: A3 FB, 15.05.2023 MS, 17.11.2025

genaue BE-Zusammensetzung / Anordnung muss mit AN Rohbau erstellt werden