

Terminübersicht (Timeline)

Datum	Uhrzeit	Was?
-------	---------	------

Ausschreibung

19.02.		Beginn der Ausschreibung
06.03.	14:00	Frist Bieter können Fragen stellen
13.03.	14:00	Frist Angebotsabgabe
19.03.		Zuschlags- und Bindungsfrist

Vorbereitung der Unternehmensreise

27.03.	09:30	Vorbereitungstreffen online
06.04.		Long List an Unternehmen
16.04.		Short List an Unternehmen
04.05.		Individuelle Terminlisten an Unternehmen

Delegationsbroschüre

09.03.		Daten liegen komplett vor
07.04.		Druckfreigabe

Durchführung der Unternehmensreise

09.05.		Abflug aus Deutschland
10.05.		Ankunft Mumbai
13.03.		Flug Mumbai-Bengaluru
15.05.		Ende der Unternehmensreise

Nachbereitung der Unternehmensreise

12.06.		Abschlussberichte an WFBB, Unternehmen
12.06.		Ende Nachfassaktionen für Unternehmen
19.06.		Auftragsende

Rechnungsstellung

04.05.		Erste Teilrechnung möglich
18.05.		Zweite Teilrechnung möglich
12.06.		Schlussrechnung