

## Zuschlagskriterien

**Modernisierung der Anbindung des Industrie-und Gewerbegebietes Pinnow (IGP) an das überregionale Straßennetz in Verbindung mit der K 7304 als Gemeinschaftsmaßnahme,**

**Los 1: K 7304 – Auftraggeber: Landkreis Uckermark**

**Los 2: kommunale Straße – Auftraggeber: Gemeinde Pinnow**

**Vergabenummer: P 06-2025**

### **1. Projektumsetzung/Projektorganisation**

**(Gewichtung 30 %)**

#### **1.1 Projektorganisation und Projektkompetenz**

**(Gewichtung 10 %)**

Ausführungen und Darstellung zur Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Auftraggeber und externen Projektbeteiligten und den zur Gewährleistung einer reibungslosen Zusammenarbeit und Kommunikation vorgesehenen Maßnahmen, Ausführungen zur Gestaltung und Strukturierung des Besprechungs- und Berichtswesens bei Planung und Bau)

#### **1.2 Projektteam (Personaleinsatzkonzept)**

**(Gewichtung 15 %)**

Darstellung des geplanten Projektteams mit Ausführung zur Teamstruktur, Personal-, Kompetenz- und Zuständigkeitsverteilung, sowie zur Vertretungsregelung innerhalb des Projektteams bei Planung und Bau

**- Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals -**

#### **1.3 Präsenz vor Ort (Häufigkeit und Art)**

**(Gewichtung 5 %)**

Verfügbarkeit des Projektleiters und Bauüberwachers; Absicherung der Leistungserbringung vor Ort

sehr gute nachvollziehbare, vollumfängliche, überzeugende und projektspezifische Darstellung 4 Punkte

nachvollziehbare, nahezu überzeugende, teilweise projektspezifische/ pauschale Darstellung 3 Punkte

ausreichende Darstellung und Aussagen, die Schwächen aufweisen, geringer Projektbezug 2 Punkte

Darstellung nicht ausreichend und Aussagen, die erhebliche Schwächen aufweisen, sehr geringer oder kein Projektbezug 1 Punkt

keine Darstellungen 0 Punkte

## **2. Kosten-, Qualitäts-, Termin- und Nachtragsmanagement** (Gewichtung 20 %)

Darstellung eines detaillierten Zeitablaufplans auf Grundlage der Aufgabenstellung über die Planungsphasen, Darstellung der verwendeten Methodik zum Umgang mit Störungen im Planungsablauf und der verwendeten Methodik zur Terminsteuerung und Optimierung zur Gewährleistung der vertragsgerechten Planung und zur Gewährleistung eines effizienten Nachtragsmanagements.

sehr gute nachvollziehbare, vollumfängliche, überzeugende und projektspezifische Darstellung	4 Punkte
nachvollziehbare, nahezu überzeugende, teilweise projektspezifische/ pauschale Darstellung	3 Punkte
ausreichende Darstellung und Aussagen, die Schwächen aufweisen, geringer Projektbezug	2 Punkte
Darstellung nicht ausreichend und Aussagen, die erhebliche Schwächen aufweisen, sehr geringer oder kein Projektbezug	1 Punkt
keine Darstellungen	0 Punkte

## **3. Honorarparameter** (Gewichtung 50 %)

In die Gesamtwertung (Gesamthonorar) fließen ein:

- Grundleistungshonorar inkl. Nebenkosten
- Umbauzuschlag
- Honorar für besondere/weitere Leistungen, sofern sie vom Auftraggeber gefordert sind
- evtl. Zu- oder Abschläge

Das niedrigste angebotene Gesamthonorar erhält die maximal mögliche Punktzahl 4.

Das 2-fache der niedrigsten Angebotssumme wird mit 0 Punkten bewertet.

Alle Angebote über diese doppelte Summe erhalten 0 Punkte.

Die Punktbewertung für die dazwischen liegenden Angebotssummen erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu einer Dezimalstelle.

Die Berechnung erfolgt auf Basis des Gesamtauftragswerts für beide Lose.

Eine Nachforderung fehlender Angaben zu den Zuschlagskriterien erfolgt nicht.

Das wirtschaftlichste Angebot ergibt sich aus der Gesamtwertung beider Lose.