

Anlage Arbeitsabläufe

Arbeitsabläufe für die VE 18 – WC-Trennwände

Beginn der Leistung: Innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).

Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum **18.05.2026** zugehen. Ihr Auskunftsrecht gemäß §5 Abs. 2 Satz 1 bleibt hiervon unberührt.

Im Nachfolgenden werden angegeben:

Leistung

Zeitpunkt Fertigstellung (Kalenderwochen für Leistungserbringung bis Fertigstellung)

Ausführungszeiten insgesamt ca. 2 KW, bestehend aus:

Fertigstellung ca. 2 KW ab Leistungsbeginn.