

Anlage 2 Zeitplan und voraussichtliche Dauer

Den genauen Zeitraum für die Arbeiten an der Heizungs-, Sanitär-, Abluft-, Elektroanlage sowie Fliesenlegerleistungen in der von Ihnen gemieteten Wohnung entnehmen Sie bitte dem nachfolgendem Ablaufplan. Bitte beachten Sie, dass die Arbeiten immer strangweise, das heißt ALLE Wohnungen und Teile der Gewerbeeinheiten, die übereinander liegen, ausgeführt werden müssen.

Gewerk / Auszuführende Leistungen	Bauzeitraum		Dauer
	geplant/voraussichtlich		
	Baubeginn	Bauende	
Arbeiten außerhalb der Wohnungen			
vorbereitende Arbeiten an zentraler Heizungsanlage	10.08.2026	04.09.2026	4 Wochen
vorbereitende Arbeiten an den zentralen Sanitär-, Lüftungs- und Elektroanlagen	07.09.2026	02.10.2026	4 Wochen
Arbeiten innerhalb der Wohnungen			
<i>Erneuerung der Heizungsinstallation (Heizkörper, Leitungen)</i>			
<i>Erneuerung der Sanitär-, Lüftungs- und Elektroanlage sowie Fliesenlegerarbeiten</i>			
Klosterstraße 38 links Heizung	07.09.2026	11.09.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	05.10.2026	16.10.2026	2 Wochen
Klosterstraße 38 rechts Heizung	14.09.2026	18.09.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	19.10.2026	30.10.2026	2 Wochen
Klosterstraße 37 links Heizung	21.09.2026	25.09.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	02.11.2026	13.11.2026	2 Wochen
Klosterstraße 37 mitte Heizung	28.09.2026	02.10.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	16.11.2026	27.11.2026	2 Wochen
Klosterstraße 37re links Heizung	05.10.2026	09.10.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	30.11.2026	11.12.2026	2 Wochen
Klosterstraße 36 links Heizung	12.10.2026	16.10.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	18.01.2027	29.01.2027	2 Wochen
Klosterstraße 36 rechts Heizung	19.10.2026	23.10.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	01.02.2027	12.02.2027	2 Wochen
Klosterstraße 35 links Heizung	26.10.2026	30.10.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	15.02.2027	26.02.2027	2 Wochen
Klosterstraße 35 rechts Heizung	02.11.2026	06.11.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	01.03.2027	12.03.2027	2 Wochen
Klosterstraße 34 links Heizung	09.11.2026	13.11.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	05.04.2027	16.04.2027	2 Wochen
Klosterstraße 34 rechts Heizung	16.11.2026	20.11.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	19.04.2027	30.04.2027	2 Wochen
Klosterstraße 33 links Heizung	23.11.2026	27.11.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	24.05.2027	04.06.2027	2 Wochen
Klosterstraße 33 mitte Heizung	30.11.2026	04.12.2026	1 Wochen
San./Lüft./Flies./Elek.	07.06.2027	18.06.2027	2 Wochen

Klosterstraße 33	rechts	Heizung	07.12.2026	11.12.2026	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	21.06.2027	02.07.2027	2 Wochen
Klosterstraße 32	links	Heizung	18.01.2027	22.01.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	05.07.2027	16.07.2027	2 Wochen
Gewerbe (Podologie)		Heizung	18.01.2027	22.01.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	05.07.2027	16.07.2027	2 Wochen
Klosterstraße 32	rechts	Heizung	25.01.2027	29.01.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	19.07.2027	30.07.2027	2 Wochen
Gewerbe (Friseur)		Heizung	25.01.2027	29.01.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	19.07.2027	30.07.2027	2 Wochen
Klosterstraße 31	links	Heizung	01.02.2027	05.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	02.08.2027	13.08.2027	2 Wochen
Gewerbe (Friseur)		Heizung	01.02.2027	05.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	02.08.2027	13.08.2027	2 Wochen
Klosterstraße 31	rechts	Heizung	08.02.2027	12.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	16.08.2027	27.08.2027	2 Wochen
Gewerbe (Polster)		Heizung	08.02.2027	12.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	16.08.2027	27.08.2027	2 Wochen
Klosterstraße 30	links	Heizung	15.02.2027	19.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	30.08.2027	10.09.2027	2 Wochen
Gewerbe (Polster)		Heizung	15.02.2027	19.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	30.08.2027	10.09.2027	2 Wochen
Klosterstraße 30	rechts	Heizung	22.02.2027	26.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	13.09.2027	24.09.2027	2 Wochen
Gewerbe (Raumdesign)		Heizung	22.02.2027	26.02.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	13.09.2027	24.09.2027	2 Wochen
Klosterstraße 29	links	Heizung	01.03.2027	05.03.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	27.09.2027	08.10.2027	2 Wochen
Gewerbe (Raumdesign)		Heizung	01.03.2027	05.03.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	27.09.2027	08.10.2027	2 Wochen
Klosterstraße 29	Mitte	Heizung	08.03.2027	12.03.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	11.10.2027	22.10.2027	2 Wochen
Gewerbe (Raumdesign)		Heizung	08.03.2027	12.03.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	11.10.2027	22.10.2027	2 Wochen
Klosterstraße 29	rechts	Heizung	15.03.2027	19.03.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	25.10.2027	05.11.2027	2 Wochen
Gewerbe (Raumdesign)		Heizung	15.03.2027	19.03.2027	1 Wochen
		San./Lüft./Flies./Elek.	25.10.2027	05.11.2027	2 Wochen
Arbeiten außerhalb der Wohnungen					
Heizung - Nacharbeiten, Restleistungen			05.04.2027	16.04.2027	2 Wochen
Sanitär-/Elektro - Nacharbeiten, Restleistungen			08.11.2027	19.11.2027	2 Wochen