

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Guben
Kontaktstelle	Rechtsamt/Widerspruchsstelle/Vergabemanagement
Zu Händen	Herrn Chris Hetzel
Postanschrift	Gasstraße 4
Ort	03172 Guben
Telefon	+49 35616871-1034
Fax	+49 35616871-4000
E-Mail	Vergabe@guben.de

Art und Umfang der Leistung

Zentrale Ziele des vorliegenden Vorhabens sind die Entnahme der organischen Sedimentauflagen (Entschlammung) zur Erhöhung des Wasservolumens und Verbesserung der Gewässerqualität sowie die Erneuerung der Uferlinie zur verbesserten Biotopvernetzung. Als weitere Revitalisierungsmaßnahme sind vielfältige Pflanzenstrukturen zu etablieren und die vorhandene Vegetation zu ergänzen.

Entnahme der Sedimente auf einer Fläche von rund 5.600 m²

Die Entnahmemenge beträgt rund 3.120 m³

Die Sedimententnahme soll mittels schwimmender bzw. amphibischer Technik (Saugspülbagger/ Truxor) erfolgen. Dabei wird das Sediment-Wasser-Gemisch direkt vom Gewässerboden unter Verwendung einer Schneckenpumpe aufgenommen.

Die vorhandenen Uferbereiche mit Rasengitterplattenbefestigungen (Neigung ca. 1:1,5) sind im Zuge der Sanierungsmaßnahme neu zu gestalten. Die Gesamtlänge der zu erneuernden Uferbereiche beträgt rund 380 m

Ausbildung einer Halbinsel auf einer Uferlänge von rund 25 m

Anordnung von drei schwimmenden Pflanzinseln

Bepflanzung mit gebietsheimischen Sträuchern

Bauablauf

Als Bauzeit werden 24 Wochen (6 Monate) kalkuliert.

- Baustelle einrichten
- Aquatische Organismen bauzeitlich absammeln und umsetzen unter fachlicher Anleitung der ökologischen Baubegleitung
- Entfernen von Totholz aus dem Gewässer, Umlagern auf die Inselfläche
- Herstellen der Gewässereinfahrt, Aufbau der Gerätetechnik für Sedimententnahme
- Sedimententnahme einschließlich Separation / Trocknung der Sedimente
- Abbau der Gerätetechnik der Sedimententnahme
- Neugestaltung der Uferlinien einschließlich Halbinselaufschüttung
- Einbau der schwimmenden Insel
- Rückbau Gewässereinfahrt mit Profilierung der Uferlinie
- Pflanzungen
- Baustelle räumen

Die Arbeiten zur Sedimententnahme sind dabei vorzugsweise in den Monaten Oktober -Januar auszuführen. Die Ufersicherungen werden im Anschluss errichtet (Februar / März).

Die Pflanzungen können bei Bedarf auch zu einem späteren Zeitpunkt (April) erfolgen.

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Europark
Ort	03172 Guben

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

05.10.2026 - 31.07.2028

Zusätzliche Angaben

Bitte reichen Sie bis spätestens zum 03.08.2026 um 23:59 Uhr eine kurze Vorstellung Ihres Unternehmens ein.

VOB/V/07/07/2026: Revitalisierung der Gewässerfläche im "Europark" der Stadt Guben

VO: VOB/A

Vergabeart: Ex ante Veröffentlichung (Binnenmarktrelevanz)

Ihre Vorstellung können Sie an die Email: Vergabe@guben.de schicken.

Es ist geplant, max. 5 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Sollten Sie bis zum 20.08.2026 keine Aufforderung zur Angebotsabgabe bekommen, wurden Sie leider nicht berücksichtigt.

Bekanntmachungs-ID: CXP9YR6HJHE