



Baustellenzufahrt von Parkstraße



BE Trinkhalle (vorh. Betonfläche)




Sicht vom Kranstellplatz



Kranstellplatz



BE Wasserturm



Trinkhalle	
Abbruch	11.08.2025 - 11.09.2025
Baustelleneinrichtung	12.09.2025 - 22.09.2026
Gerüst	13.11.2025 - 12.06.2026

Außenanlagen
Einschnitt/Zugang Wasserturm KG

Wasserturm	
Gerüst	08.09.2025 - 15.06.2026
Baustelleneinrichtung	11.08.2025 - 15.08.2026
Stahlbau	13.10.2025 - 27.02.2026

Legende	
	Baustellenzufahrt
	Kranstellplatz, Material
	BE Wasserturm (Material, Container, Firmenfahrzeuge)
	BE Trinkhalle auf vorh. Betonfläche (Material, Container, Firmenfahrzeuge)
	Gerüstauffstellfläche

BAUVORHABEN
Wasserturm und Trinkhalle
Parkstraße 90
19322 Wittenberge

BAUHERR
Stadt Wittenberge
August-Bebel-Straße 10
19322 Wittenberge

BE-PLAN

Maßstab: 1 : 500
Zeichnungsnr.: **AP 12**
Änderung:

Ausführungsplanung

Maße sind am Bau
zu prüfen.



PLANVERFASSER

Bearbeitung:

Zeichnung:

DATUM:

23.05.2025