

Vorvertragliche Kostenschätzung nach DIN 276

KG	Bezeichnung KG	Brutto	MwSt	Netto
100	Grundstück	0,00 €	19,00	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	19,00	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	336.377,49 €	19,00	282.670,16 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	82.148,93 €	19,00	69.032,71 €
	410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	14.815,50 €	19,00	12.450,00 €
	420 Wärmeversorgungsanlagen	32.907,34 €	19,00	27.653,23 €
	440 Elektro	17.565,24 €	19,00	14.760,71 €
	490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlage	16.860,84 €	19,00	14.168,77 €
500	Außenanlagen	0,00 €	19,00	0,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	19,00	0,00 €
700	Baunebenkosten	103.293,77 €	19,00	86.801,49 €
	730 Objektplanung	57.923,93 €	19,00	48.675,57 €
	741 Tragwerksplanung	5.950,00 €	19,00	5.000,00 €
	742 Technische Ausrüstung Anl. 1	2.898,10 €	19,00	2.435,37 €
	742 Technische Ausrüstung Anl. 2	14.744,04 €	19,00	12.389,95 €
	742 Technische Ausrüstung Anl. 4	7.134,14 €	19,00	5.995,08 €
	742 Technische Ausrüstung Anl. 9	8.693,57 €	19,00	7.305,52 €
	747 Brandschutz	5.950,00 €	19,00	5.000,00 €
	Summe	521.820,19 €	19,00	438.504,36 €