

2304-B Generalsanierung Kreiskrankenhaus Bergstraße, Heppenheim
BTG3431 Fassadenbauarbeiten
Anlage zu Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen), Punkt 1.2 Vertragsfristen

Einzelfrist 1: Aufmaß, Werk- u. Montageplanung; Fertigstellung 8 Wochen nach Leistungsbeginn
gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 26/2026

Einzelfrist 2: PR-Fassade Verbindungsgang + Elementfenster; Fertigstellung 3 Wochen nach
Leistungsbeginn gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 40/2026

Einzelfrist 3: Vorgeh. Fassade, Dämmung und UK; Fertigstellung 1 Wochen nach Leistungsbeginn
gemäß Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 43/2026

Einzelfrist 4: Vorgeh. Fassade, Bekleidung; Fertigstellung 2 Wochen nach Leistungsbeginn gemäß
Leistungsabruf, Leistungsabruf ca. KW 44/2026

--- Ende der Anlage Vertragsfristen ---