

Anlage 07 – Timeline: Umbau neue Sterilabteilung & Unit Dose Versorgungseinheit

		Einreichen von Bauunterlagen in 09/10.2026		Inbetriebnahme Ziel Unit Dose Versorgungseinheit 09. 2027
2026	2026	2026	2027	2028
Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung ab 06.2026		Beginn der Ausführungsplanung ab 10.2026 und Ausschreibungen/ Vergaben (LPH 5-8) und Beginn Vorabmaßnahmen und Bauausführung		Inbetriebnahme Ziel neue Sterilabteilung 07.2028