

Gesamterminplan


Stand 09.12.25

Handfrage & Materialbestellung

Installation Yacht

Ausbau allgemein Med. Medizin- und Küchentechnik

Klinische Inbetriebnahme



IBN Gesamt

Mechanische Fertigstellung / Staubfrei
 Einzelbetriebnahmen und Funktionstests
 Sachverständigenprüfung gewerkspezifisch
 Integrale Funktionsprüfung
 Sachverständigenprüfung gewerksübergreifend
 Konformität
 Klinische Inbetriebnahme

Mechanische Fertigstellung / Staubfrei

Einzelbetriebnahmen und Funktionstests

Sachverständigenprüfung gewerkspezifisch

Sachverständigenprüfung gewerksübergreifend

Integrale Funktionsprüfung

Sachverständigenprüfung gewerksübergreifend

Mechanische Inbetriebnahme

Reinbetrieb März 2028 Bad

31.08.2028 LBO / Nutzungserlaubnis

Prüfung Start Nutzer IBN

1. Patient