

## Bauzeitenplanung - Ausführungszeiten

Ausführungszeitpunkt ab April 2026

**Schule Loitz - Förderzentrum**

Stand 20.01.2026

BV Sanierung und Umbau Diesterweg Grundschule zum Förderzentrum für emotionale soziale Entwicklung, in 17121 Loitz, Wilhelm-Irrgang-Weg 1

Berechnet wurde nur die Zeit Vor Ort zur Montage, nicht die Fertigung im Werk.

### Bauabschnitte

**LOS 13.1- VHF** - Herstellung vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Alu-Bekl. (VHF)

Bereiche des Gebäudekomplexes:

Fassadenbekleidung **T2**

Fassadenbekleidung **Studios Anbau**

Fassadenbekleidung **Sanitär\_Lehrer VB**

Fassadenbekleidung **Sanitärtrakt**

Fassadenbekleidung als Dachhaut **Foyer**

| BA 1                  |                 | BA 2               |            | BA 3                  |        | BA 4                                              |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| BA 1.1                | BA 1.2          | BA 2.1             | BA 2.2     | BA 3.1                | BA 4.1 | BA 4.2                                            |  |
| Heizraum              | * Anbau Studios | DG historisch. Bau | EG+1.OG+T3 | T2 + Aufzug           | UG 1   | * Sanitärtrakt                                    |  |
| 29.07.26 - 11.08.2026 |                 |                    |            | 16.06.26 - 01.07.2026 |        | 27.04.2026 - 29.05.2026<br>eventuell vor 27.04.26 |  |

| BA 5                  |                  | BA 6                   |         | BA 7   |           | BA 8        |  |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------|--------|-----------|-------------|--|
| BA 5.1                | BA 5.2           | BA 6.1                 | BA 7.1  | BA 7.2 | BA 8.1    | BA 8.2      |  |
| Riegel / VB           | * Sanitär Lehrer | Foyer                  | * Mensa | UG3    | Turnhalle | Umkleide/WC |  |
| 01.07.26 - 16.07.2026 |                  | 01.07.2026 -14.07.2026 |         |        |           |             |  |

| BA 9                 |                      | BA 10        |                 | BA 11                          |         | BA 12   |  |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| BA 9.1               | BA 9.2               | BA 10.1      | BA 11.1         | BA 11.2                        | BA 12.1 | BA 12.2 |  |
| Geländeentw. Los 1.1 | Geländeentw. Los 1.2 | Zugang Mensa | Ab. Parkflächen | Zuwegung + Einfriedung Fassade | Dächer  |         |  |