

Ergänzung zu Formblatt 634 Punkt 3 - Vertragsfristen

Neubau Kindertagesstätte Regenbogen in Greifswald

Als verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2 der Besonderen Vertragsbedingungen (Formblatt 634) werden ausdrücklich die nachfolgenden Fristen vereinbart.

Der Leistungsumfang ist in mehreren Bauphasen zu erbringen. Die Ausführung der Bauphasen ist nach Aufforderung zu beginnen und innerhalb der vorgegebenen Frist abzuschließen. Die Aufforderung zur Baudurchführung erfolgt mindestens 12 Werktage vor Ausführungsbeginn. Der in der Aufforderung benannte Termin für den Ausführungsbeginn ist maßgebend.

1.2.1 Vertragsfristen Los 61 Grundausstattung

Leistungsinhalt der Bauphase	Beginn der Arbeiten	Vollendung der Ausführung in Wochen
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn 1. BA	23.10.2026	
Baufristenplan Start nach Beauftragung am 09.10.2026		3 Wo.
Werkplanung / Bemusterung Start nach Beauftragung am 09.10.2026		4 Wo.
Beginn Montage voraussichtlich 18.12.2026		10 Wo.
Fertigstellung Montage voraussichtlich 07.01.2027		2 Wo.
Voraussichtliches Ausführungsende 1. BA	07.01.2027	
Voraussichtlicher Ausführungsbeginn 2. BA	26.10.2027	
Werkplanung / Bemusterung Start 12 WT nach Aufforderung am 07.10.2027		3 Wo.
Beginn Montage Start nach Aufforderung am 07.10.2027		13 Wo.
Fertigstellung Montage 25.01.2028		2 Wo.
Voraussichtliches Ausführungsende 2. BA	25.01.2028	