

Bauphasenplan entsprechen den jeweiligen Fachlose:

|   |  |
|---|--|
| <b><u>Fachlos 1: FDE A8:</u></b><br><br><b>Straßenbau für Fachlos 1: A8 FDE BOSCH Parkhaus/Flughafen/Messe (AS 53a) – AS S.-Degerloch (52b)</b> |  |
| Vorphase MÜF auf<br>Parallele Fahrbahn<br><br>ab AS S,-Möhringen<br>öffnen vorbereiten für<br>Aktivierung in Bph. 4+5                           | → Das kann 3 Tage vor Bph. 4 erfolgen!<br><br>28.08 ab 20:00 Uhr bis 31.08.2026, bis 06:00 Uhr |
| Bauphase 1 – beide<br>MÜFs auf A8 öffnen (SP<br>Abbau)  | 23.07. bis 26.07.2026 (jeweils 20:00 Uhr – 06:00 Uhr)  |
| Bauphase 2 - RF KA links<br>einschl. Unterbrechung<br>für BOSCH Parkhaus BW<br>7321 820   | 27.07. bis 07.08.2026,<br>parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 32                       |
| Bauphase 3 – RF KA<br>rechts<br>einschl. Unterbrechung<br>für BOSCH Parkhaus BW<br>7321 820   | 10.08. bis 28.08.2026,<br>parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 34                       |
| MÜF auf Parallele<br>Fahrbahn<br>ab AS S,-Möhringen<br>aktivieren   | 28.08 ab 20:00 Uhr bis 31.08.2026, bis 06:00 Uhr   |
| Bauphase 4 - RF Mü links<br>einschl. Unterbrechung<br>für BOSCH Parkhaus BW<br>7321 820   | 31.08. bis 11.09.2026,<br>parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 37                       |
| Bauphase 5 - RF Mü<br>rechts<br>einschl. Unterbrechung<br>für BOSCH Parkhaus BW<br>7321 820   | 14.09. bis 30.09.2026,<br>parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 39                       |
| Bauphase 6 - beide MÜFs<br>auf A8 schließen (SP Aufbau)   | 01.10. bis 03.10.2026 (jeweils 20:00 Uhr – 06:00 Uhr)  |
| Nachphase MÜF auf<br>Parallele Fahrbahn<br>ab AS S,-Möhringen<br>schließen (SP Aufbau)  | 01.10. bis 02.10.2026 (jeweils 20:00 Uhr – 06:00 Uhr)  |

| <b>Fachlos 2: Verkehrssicherung für Fachlos 2: A8 FDE BOSCH Parkhaus/Flughafen/Messe (AS 53a) – AS S.-Degerloch (52b) (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)</b> |  |
|--|--|
| Aufbau der Bauphase 1 (MÜF)  | 20.07. bis 26.07.2026, 06:00 Uhr   |
| Aufbau der Bauphase 2 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820  | 24.07. ab 20:00 Uhr bis 27.07.2026, bis 06:00 Uhr  |
| Umbau in Bauphase 3 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820  | 07.08 ab 20:00 Uhr bis 10.08.2026, bis 06:00 Uhr   |
| Umbau in Bauphase 4 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820  | 27.08 ab 20:00 Uhr bis 31.08.2026, bis 06:00 Uhr<br>→ Großer Umbau in <b>beiden</b> Fahrtrichtungen. Im Baufeld kann parallel schon die Gelbmarkierung für Bph. 4 appliziert werden. |
| Umbau in Bauphase 5 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820  | 11.09 ab 20:00 Uhr bis 14.09.2026, bis 06:00 Uhr   |
| Umbau Nachphase MÜF<br>(SP Aufbau)   | 30.09. bis 02.10.2026, bis 06:00 Uhr   |
| Abbau der Bauphase 6 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820<br><br>Auch nach der Rampensanierungen Messe/Flughafen                                  | 01.10. bis 05.10.2026  |

Die Baumaßnahme hat in der Baubetriebsform 3 und 4 zu erfolgen