

Bauphasenplan entsprechen den jeweiligen Fachlose:

<b><u>Fachlos 1: FDE A8:</u></b>  <b>Straßenbau für Fachlos 1: A8 FDE BOSCH Parkhaus/Flughafen/Messe (AS 53a) – AS S.-Degerloch (52b)</b>	
Vorphase MÜF auf Parallele Fahrbahn  ab AS S,-Möhringen öffnen vorbereiten für Aktivierung in Bph. 4+5	→ Das kann 3 Tage vor Bph. 4 erfolgen!  28.08 ab 20:00 Uhr bis 31.08.2026, bis 06:00 Uhr
Bauphase 1 – beide MÜFs auf A8 öffnen (SP Abbau)	23.07. bis 26.07.2026 (jeweils 20:00 Uhr – 06:00 Uhr)
Bauphase 2 - RF KA links einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	27.07. bis 07.08.2026, parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 32
Bauphase 3 – RF KA rechts einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	10.08. bis 28.08.2026, parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 34
MÜF auf Parallele Fahrbahn ab AS S,-Möhringen aktivieren	28.08 ab 20:00 Uhr bis 31.08.2026, bis 06:00 Uhr
Bauphase 4 - RF Mü links einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	31.08. bis 11.09.2026, parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 37
Bauphase 5 - RF Mü rechts einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	14.09. bis 30.09.2026, parallel laufende Maßnahme Dritte in der KW 39
Bauphase 6 - beide MÜFs auf A8 schließen (SP Aufbau)	01.10. bis 03.10.2026 (jeweils 20:00 Uhr – 06:00 Uhr)
Nachphase MÜF auf Parallele Fahrbahn ab AS S,-Möhringen schließen (SP Aufbau)	01.10. bis 02.10.2026 (jeweils 20:00 Uhr – 06:00 Uhr)

<b>Fachlos 2: Verkehrssicherung für Fachlos 2: A8 FDE BOSCH Parkhaus/Flughafen/Messe (AS 53a) – AS S.-Degerloch (52b) (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung)</b>	
Aufbau der Bauphase 1 (MÜF)	20.07. bis 26.07.2026, 06:00 Uhr
Aufbau der Bauphase 2 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	24.07. ab 20:00 Uhr bis 27.07.2026, bis 06:00 Uhr
Umbau in Bauphase 3 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	07.08 ab 20:00 Uhr bis 10.08.2026, bis 06:00 Uhr
Umbau in Bauphase 4 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	27.08 ab 20:00 Uhr bis 31.08.2026, bis 06:00 Uhr → Großer Umbau in <b>beiden</b> Fahrtrichtungen. Im Baufeld kann parallel schon die Gelbmarkierung für Bph. 4 appliziert werden.
Umbau in Bauphase 5 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820	11.09 ab 20:00 Uhr bis 14.09.2026, bis 06:00 Uhr
Umbau Nachphase MÜF (SP Aufbau)	30.09. bis 02.10.2026, bis 06:00 Uhr
Abbau der Bauphase 6 einschl. Unterbrechung für BOSCH Parkhaus BW 7321 820  Auch nach der Rampensanierungen Messe/Flughafen	01.10. bis 05.10.2026

Die Baumaßnahme hat in der Baubetriebsform 3 und 4 zu erfolgen