



A 20 AS NBG Nord - AS NBG Ost beide RfA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nr.	Vorgangs	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcenamen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
67		Bauphase 2.1, MSÜ	3 Tage	Mon 26.07.27	Mit 28.07.27			Feb	Mrz	2. Qtl. 2026	Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2026	Jul	Aug	Sep	4. Qtl. 2026	Okt	Nov	Dez	1. Qtl. 2027	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl. 2027	Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2027	Jul	Aug	Sep	4. Qtl. 2027	Okt	Nov	Dez	1. Qtl. 2028	Jan	Feb	Mrz	2. Qtl. 2028	Apr	Mai	Jun	3. Qtl. 2028	Jul																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
68		Verkehrssicherung D I/3I	1 Tag	Mon 26.07.27	Mon 26.07.27	63AA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																