Besondere Vertragshedingungen (zu § 16): Anlage 2.1

Vorgang-Nr.: 25FEI84754
Hinweis: Nachfolgend wird fiir Auftraggeber die Abkiirzung ,,AG* und fiir Auftragnehmer die Abkiirzung ,AN* verwendet.

16.1 Allgemeines:

16.1.2 Nebenleistungen

AuRer den Nebenleistungen gemaR VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

e  Saubern des Baubereichs, der Baustralen und der Zufahrtswege

e  Bespriihen (Besprengen) der Wege und Flachen im Baustellenbereich mit Wasser zur Verhinderung von
Staubentwicklung

e  Schneeraumung und Streuen der nichtoffentlichen StraRen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle
sowie der nichtoffentlichen Stralen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom 6ffentlichen StraRennetz bei Exfor-
dernis bzw. Anweisung der Bauliberwachung. Das gilt auch bei evtl. Stillstandszeiten.

16.1.3 Abweichungen vom technischen Regelwerk

Abweichungen vom technischen Regelwerk sind nur nach Erteilung einer UiG (Unternehmensinterne Geneh-
migung) / ZiE (Zustimmung im Einzelfall) zuldssig. Die Antragsunterlagen fiir die Erlangung der UiG / ZiE sind
vom Bieter/AN rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn in genehmigungsfahiger Form vorzulegen.

16.1.4 Erklarung Qualitdtssicherung der Ausfithrungsunterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Leistung im Bauentstehungsprozess durch
Qualitat der Planung, Projektvorbereitung, Bauausfiihrung und Zulieferung sicher zu stellen. Er kann hierzu
Dritte beauftragen.

Der Auftragnehmer hat zur Sicherstellung der Qualitdtssicherung den Nachweis der ordnungsgemdfRen Quali-
tatspriifung, Koordination und Vertragskonformitat unter Verwendung der Anlage 3.10 zum Bauvertrag zu
erbringen.

16.1.5 Abrechnung, Mengenermittlung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MaRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu erganzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefligten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diirfen, einen eindeutigen und erschép-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermalit sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauiliberwachung bestatigt.
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Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches AufmaR - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fur die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. Aufmale sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.

Aufmalblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die ortlichen Aufmale sind mit der Bauliberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung libernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.

Fiir Hauptvertrags- und Nachtragsleistungen sind jeweils getrennte Abschlagsrechnungen zu stellen.
Der AN {ibergibt im Rahmen der Rechnungserstellung dem AG die Datei nach REB

Verfahren:

Der Datenaustausch erfolgt gemalR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,

e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRBnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Nummer der Abschlagsrechnung, die sich auf diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen iibergeben.
Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnungen, ortliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeich-
nung anzugeben.

16.1.6  Abrechnung, Mengenermittlung nach dem Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0
Die Regelungen beziiglich Skonto gemaR Ziffer 24.3 der ZVB-DB finden keine Anwendung.

Das Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0* findet Anwendung bei Abschlagsrechnungen nach § 16
Abs. (1) VOB/B und ausschlieRlich fiir Leistungen, die nach den Positionen des Hauptvertrags-Leistungsver-
zeichnisses abgerechnet werden kénnen. Samtliche nicht Giber hauptvertragliche Positionen abrechenbare
Leistungen sind gesondert aufzustellen und abzurechnen.

Fiir Nachtragsleistungen legt der AN dem AG ein Nachtragsangebot vor.

Leistungsaufstellung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MaRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu erganzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefiigten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
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Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diirfen, einen eindeutigen und erschoép-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermalit sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauliberwachung bestatigt.

Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches AufmaR - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fur die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. Aufmale sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.

Aufmalblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die ortlichen Aufmale sind mit der Bauiiberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung libernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.
Verfahren:

Die Priifberechnung erfolgt mittels Datenaustausch gemaR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrech-
nung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,

e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Abrechnungszeitraum auf den sich diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen iibergeben.

Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnung, ortliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeichnung
anzugeben.

Leistungsabstimmung

1. Der AN stimmt sich im Zuge der Leistungsausfiihrung mit dem Bauiiberwacher (AG) iiber Art und Um-
fang der

a) nach dem Hauptvertrag (LV-Positionen) erbrachten unstrittigen Leistungen
b) sonstigen erbrachten Nachtragsleistungen, sonstigen Leistungen und strittigen Leistungen
kontinuierlich ab.

Hinweis: Die Leistungen gemaR 1. b) sind separat von den Leistungen gemaR 1. a) in Rechnung zu stel-
len.

Das Ergebnis dieser Abstimmungen gilt nicht als Anerkenntnis eines Anspruches dem Grunde oder der
Hoéhe nach.

2. Die unstrittigen Leistungen werden bei einem gemeinsamen Termin endabgestimmt. Dieser findet spa-
testens zwei Werktage nach Ubersendung der Leistungsdaten des AN (DA 11 nach REB) an die Bauiiber-
wachung des AG statt - mitsamt den zugehorigen vollstandigen und priiffahigen Unterlagen zur Leis-
tungsfeststellung.

Die Termine sind zwischen AG und AN einvernehmlich festzulegen und friihzeitig zu planen.
Mit dem gemeinsamen Abstimmungstermin beginnt die Zahlungsfrist nach VOB/B § 16 (1) Nr. 3.

Abschlagsrechnungen fiir strittige Leistungen

Strittige Leistungen kann der AN jederzeit in jedem Fall aber getrennt von den unstrittigen Leistungen in
Rechnung stellen.
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Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen

Der AN erhalt nach abschlieBender Priifung vom AG eine Datei ,,DB_Buchungsliste XRE.csv® und einen EDV-
Ausdruck ,,Buchungsliste® iber die unstrittigen Leistungen. Im Falle von Korrekturen erhalt der AN die gean-
derte DA 11 mit Information (iber vorgenommene Korrekturen im obigen Schritt 2 der Leistungsabstimmung.

Der AN stellt die Leistung unmittelbar nach Eingang der ,,Buchungsliste, spatestens jedoch innerhalb von
einem Werktag in Rechnung.

Die Abschlagsrechung ist als X-Rechnung (inklusive aller einzubettenden rechnungsbegriindenden Anlagen)
durch den AN an die buchende Stelle des AG zu senden. Die Dateien ,,DB_Buchungsliste XRE.csv“ und
»DB_MPEL.pdf* sind einzubettende Anlagen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen ohne die eingebetteten Dateien ,,DB Buchungsliste_XRE.csv*
und ,,DB_MPEL.pdf* konnen von der buchenden Stelle des AG nicht nach dem optimierten Verfahren bearbei-
tet werden. Die Bearbeitung dieser Rechnungen verzogert sich.

16.1.7  Arbeitsgemeinschaften

Bei Arbeitsgemeinschaften hat das bevollmachtigte Mitglied der Arge (siehe Angebotserklarung, Punkt 3)
auch den Koordinator der MaRnahme im Sinne von ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) zu stellen.

Erginzend zur ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) obliegt dem Koordinator auch die Uberpriifung und Abstimmung der Bau-
termine mit den im gleichen Baubereich tdtigen sonstigen Unternehmen.

16.1.8 Haftung/Hochwasserschiaden

Die Haftung fiir Hochwasserschaden, die auf die Durchfiihrung der BaumaRnahme zuriickzufiihren sind,
Ubernimmt allein der AN.

Gleiches gilt bei Wasserschaden, die auf Gewasserumleitungen zuriickzufiihren sind. Vor dem erneuten Bau-
beginn nach einer Uberflutung ist eine Abnahme durch den AG erforderlich.

16.1.9 Bauleitung und Stellvertreter

Spatestens nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Bauleiter und seinen
Stellvertreter zu benennen.

Der Bauleiter oder Stellvertreter miissen fiir den AG standig erreichbar sein. Der Auftraggeber hat das Recht,
den Austausch der Bauleitung des AN zu fordern, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen Bauleitung und
Auftraggeber zerriittet und eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist.

16.1.10 Preisermittlung, Kalkulation von Nachtrdgen (§ 2)

In Abweichung von Ziff. 4 der ZVB-DB gilt Folgendes:

1. Die Ermittlung von Nachtragsforderungen erfolgt nach den Grundlagen der Preisermittlung fiir die ver-
tragliche Leistung und den baubetrieblichen Grundsatzen der Fortschreibung von Kosteneigenschaften
der Angebots- bzw. Auftragskalkulation des AN (insbesondere einmalige, mengenabhéangige, zeitabhan-
gige und umsatzbezogene Kosten).

In Nachtragsangeboten sind die Mehr- und Minderkosten nach MaRgabe dieser Grundsatze sowie ent-
sprechend den als Anlage zu den Vergabeunterlagen beigefiigten Berechnungsbeispielen zu kalkulieren
und nachzuweisen.

Dies gilt entsprechend fiir die Ermittlung des Entschadigungsanspruches aus § 642 BGB, soweit diese
Vorschrift Anspriiche gewahrt.

2. Der AG ist berechtigt, die Kalkulation einzusehen. Fehlen fiir die Nachtragspriifung Angaben des AN in
oder zu der Kalkulation, sind solche Angaben unvollstindig oder offensichtlich falsch, kann der AG eine
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Ergdnzung oder Berichtigung verlangen. Der AG kann die Zahlung der Nachtragsforderung verweigern,
bis die Ergdnzung oder Berichtigung erfolgt ist. Nach angemessener Frist hat der AG das Recht, die feh-
lenden oder falschen Angaben gemall § 315 BGB zu ersetzen.

3. Die Fortschreibung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKdT) bei gednderten und zusatzlichen Leistun-
gen gem. § 2 VOB/B erfolgt unter Anwendung des Vertragsniveaufaktors (VNF).

Der Algorithmus der Preisbildung unter Beriicksichtigung der Fortschreibung der Kalkulationsansatze fiir
EKdT wird durch die Anlage 5.0 vertraglich vereinbart.

4. Die Regelungen der Ziffern 1 bis 3 gelten auch fiir Nachunternehmerleistungen. Soweit die Nachunter-
nehmerkalkulationen vor Zuschlagserteilung nicht abgegeben wurden, sind diese auf Anforderung des
AG unverziiglich dem AG zu (ibergeben. Bei einem Nachunternehmerwechsel, dem der AG die Zustim-
mung erteilt hat, gilt die zuvor genannte Verpflichtung entsprechend.

5. Mit der Schlussrechnung muss der Vordruck ,,Gemeinkostendeckung® (ibergeben werden. Soweit sich
daraus ergibt, dass Kosten in Nachtrags-, Abschlags und/oder Schlussrechnung insgesamt mehr als ein-
mal abgerechnet werden, ist der AG berechtigt, die Schlussrechnung, um diese mehrfach abgerechneten

Kosten zu kiirzen bzw. Uberzahlungen zuriickzufordern. Fiir die Ermittlung fehlender Angaben gilt Ziff.
2.

16.1.11 Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen

Nachtrage sind regelmalig spatestens 4 Wochen nach der Leistungserbringung inhaltlich wie folgt einzu-
reichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzelnen Nachweise sich an der jeweiligen Nachtragsforde-
rung orientiert:

¢ Nachtragsangebot mit ausfiihrlicher Nachtragsbeschreibung unter raumlicher und zeitlicher Zuord-
nung der Leistungen. Nachtragsbeschreibungen sind grundsatzlich fiir in sich geschlossene Themen-
bereiche zu erstellen

e Darstellung des Anspruchsgrundes. Darstellung der Anspruchsvoraussetzungen mit nachvollziehba-
ren Verweisen auf vorhandenen Schriftverkehr und Protokolle, eindeutige vertragliche Zuordnung,
Zitate aus dem Vertrag oder aus Vorschriften, ggf. zusatzlich die Anordnung der Leistung.

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
e Auswirkung der Nachtragsleistungen auf die vereinbarten Vertragsfristen

e Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen so-
wie Kalkulation des Nachtragsangebotes

e sonstige Nachweise, zum Beispiel fiir das Vorliegen von Mehrkosten
e Bezugnahme auf die Anzeige (gemaR Ziffer 6 Anlage 2.2 Bauvertrag / gemaR VOB/B)
e Nachtrags-LV im GAEB-Format Kennung 86

Fiir Nachtragsangebote wird der Datenaustausch nach GAEB vereinbart.

Zu Beginn der BaumaRnahme wird die Systematik der Ordnungszahlvergabe fiir Nachtrige verein-
bart. Fiir vom AG aufgestellte Nachtrage erhdlt der AN eine Austauschdatei der Kennung 83 und
ubergibt sein Angebot ebenfalls mit einer Austauschdatei der Kennung 86. Fiir vom AN aufgestellte
Nachtrage lbergibt der AN eine Austauschdatei der Kennung 86. Nach erfolgter Auftragsvergabe er-
halt der AN eine Datei der Kennung 86 zuriick. Zuldssig ist das Austauschformat GAEB XML 3.3.

Entspricht die Nachtragsforderung nicht den genannten Anforderungen, kann der AG die Forderung als
»hicht priiffahig“ zuriickweisen.

16.2 Planunterlagen:
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16.2.1 Baustelleneinrichtungsplan

Vor Beginn der Arbeiten ist durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzu-
stimmen. Die Priifung des AG bezieht sich dabei lediglich auf seine eigenen Belange. Die Verantwortung fiir
die Richtigkeit und die Durchfiihrbarkeit der Baustelleneinrichtung verbleibt uneingeschrankt beim AN. Nach
Fertigstellung der Leistungen hat der AN die Baustelle innerhalb von 8 Arbeitstagen zu raumen.

16.2.2 Bauzeitenplan

Der AN hat einen detaillierten Bauzeitenplan fiir sein geschuldetes Werk vorzulegen. Aus diesem Bauzeiten-
plan missen der Zeitbedarf fiir die technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten und der Zeitbhe-
darf fiir das Einrichten und Raumen der Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist mit dem AG im
Detail abzustimmen und wird erst nach der schriftlichen Genehmigung durch den AG Vertragshestandteil.

16.3 Baustelle:

16.3.1 Immissionsschutz, Umweltschutz

Zum Schutz gegen Immissionen (Larm, Staub usw.) hat der AN geeignete MaBnahmen nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu treffen. Die Kosten hierfiir sind in die EP einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen die Fol-
gekosten zu Lasten des AN.

16.3.2 Bauschild

Das Aufstellen von Firmenschildern muss vorher mit der bauiiberwachenden Stelle der DB AG abgesprochen
werden und ist im Benehmen mit dem AG zu gestalten.

16.3.3 Vermessung

Der AN ist verpflichtet, nur geschultes Personal mit nachweisbarer Erfahrung unter Leitung und Verantwor-
tung eines Vermessungsingenieurs einzusetzen. Bei Beanstandungen kann der AG die Ablésung ihm ungeeig-
net erscheinender Vermessungskrafte fordern.

Vermarkungspunkte an Bauteilen diirfen weder verandert, beschadigt noch iiberbaut (verdeckt) werden. Falls
Vermarkungspunkte im Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden miissen, ist hierfiir die Zustimmung der
bauiiberwachenden Stelle einzuholen.

16.3.4 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Der AG Gibernimmt die Kosten fiir die Sicherungsleistungen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb (Ge-
stellung von Sicherungsposten - Sipo -, Sicherungsanlagen, z.B. automatische Rottenwarnanlagen, Absperr-
vorrichtungen, Absperrzaune, Abschalungen, Schienenverkehrssicherungszaune usw.).

Der AG vergibt diese Sicherungsleistungen an Bewachungsunternehmen.

Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1 des
Sicherungsplanes ,,Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle” (132.0118V03) mit der Aus-
fullhilfe zum Abschnitt 1 des Sicherungsplanes 132.0118V03
(https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/metanavi/Downloads-und-Support/Downloads-Dokumente#) zu
erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ zu iibergeben.

Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten ,.fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindestens
20 Arbeitstage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Sicherungsleistun-
gen® aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.
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Der Einsatz des Bewachungsunternehmens wird vom AN rechtzeitig vor Arbeitsbeginn im Benehmen mit dem
AG und dem Bewachungsunternehmen abgestimmt.

Anderungen des abgestimmten Einsatzes werden rechtzeitig (mindestens 72 Stunden vor Arbeitsbeginn) vom AN
dem AG angezeigt

16.3.5 Nutzung fremden Geldandes

Auf besonderes Verlangen des AG hat der AN spatestens bis zur Abnahme Bescheinigungen der privaten und
offentlichen Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzungsberechtigten, deren Flachen und Anlagen wahrend der
Bauzeit von ihm benutzt wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, dass der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt wurde und samtliche Auflagen erfiillt worden sind.

16.3.6 Arbeitszeiten

Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind dem AG rechtzeitig mitzuteilen und bediir-
fen in jedem Fall der besonderen Genehmigung der Bauiiberwachung. Die Kosten fiir Exschwernisse, die sich
durch den laufenden Eisenbahnbetrieb ergeben, wie z. B. Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise sowie
Nacht- bzw. Wochenendarbeit in Sperrpausen werden nicht gesondert vergiitet.

Uberstunden, Arbeiten in der Nacht, an Sonn- u. Feiertagen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Soweit es zur Abwicklung der Arbeiten und der vorgesehenen Bauablaufe sowie zur Einhaltung von Zwi-
schen- und Endterminen erforderlich ist, hat der AN die Arbeiten im Mehrschichtbetrieb innerhalb der hier-
fur vorgesehenen Sperrzeiten durchzufiihren. Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

16.3.7 Abdichtung von Bauwerken
Die Abdichtung ist so auszufiihren, dass das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Bauwerk voll-
standig vermieden wird.

Dem AG ist je eine Ausfertigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Abdichtungsstoffe mindes-
tens 4 Wochen vor erstmaliger Anwendung kostenlos zu {iberlassen.
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