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Rahmenterminplan Floating PV-Anlage

Vergabe

Planung

Ausfiihrung

Inbetriebnahme

Spateste Abnahme (31.05.2027)
Nachweisfiihrung Fordermittel

Forderperiode

Legende:

Ausfiihrungszeitraum
Keine Bauleistungen auf/ am See (Brutzeit)
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