
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 1. Vergabevorgang IPA-Partner 1 und 2: Objektplanung 
& TGA-Planung

115 Tage Mit 11.02.26 Die 21.07.26

2 Veröffentlichung im EU-Amtsblatt (TED) bei EU-weiten 
Verfahren =>

0 Tage Mit 11.02.26 Mit 11.02.26

3 Teilnahmewettbewerb 33 Tage Mit 11.02.26 Fre 27.03.26 2
4 Angabe der Eignungskriterien und Auswahlkriterien 1 Tag Mit 11.02.26 Mit 11.02.26
5 Bearbeitungszeit => 30 KT 22 Tage Mit 11.02.26 Don 12.03.26 2
6 Submission Teilnahmeanträge 0 Tage Don 12.03.26 Don 12.03.26 5
7 Formelle Prüfung (Fristen, Vollständigkeit). 11 Tage Fre 13.03.26 Fre 27.03.26 6
8 Eignungsprüfung inkl. Dokumentation anhand der 

festgelegten Kriterien.
11 Tage Fre 13.03.26 Fre 27.03.26 6

9 Einladung einer angemessenen Zahl qualifizierter Bieter
zur Verhandlungsphase.

0 Tage Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 7;8

10 Absage der nicht ausgewählten Bewerber 0 Tage Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 9
11 Verhandlungsverfahren (Vertragsverhandlungen) 71 Tage Fre 27.03.26 Mon 06.07.26
12 Verhandlungsverfahren: 1.Angebotsrunde 39 Tage Fre 27.03.26 Don 21.05.26
13 Übermittlung detaillierter Vergabeunterlagen an die 

ausgewählten Bieter.
0 Tage Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 9

14 Aufforderung zur Einreichung erster Angebote.=> 
wichtig zaehlt in die Bewertung! Info an Bieter 
klarmachen

0 Tage Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 13

15 Bearbeitungszeit Angebot => Mindestfrist 25 KT, wir 
wählen 30 KT und berücksichtigen aber eine 10 KT 
Verlängerungspuffer

24 Tage Mon 30.03.26 Don 30.04.26 13;14

16 Angebotseingang 0 Tage Don 30.04.26 Don 30.04.26 15
17 Auswertung und Vorbereitung Verhandlungsverfahren 10 Tage Fre 08.05.26 Don 21.05.26 16EA+5 Tage
18 Einladung Verhandlungsverfahren 0 Tage Don 21.05.26 Don 21.05.26 17
19 Verhandlungsverfahren inklusive Assessmentcenter 31 Tage Mon 25.05.26 Mon 06.07.26
20 Woche1: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 18EA+1 Tag
21 Woche 2: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 20
22 Woche 3: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26 21
23 Protokollierung der Verhandlungsrunden => während 

der Verhandlung (rechtlich, techn./wirtschaftl.)
1 Tag Mon 15.06.26 Mon 15.06.26 22

24 Bieter werden zur Abgabe verbindlicher Angebote 
nach Abschluss der Verhandlungen aufgefordert.=> 
Konzepterstellung nicht mehr überarbeitetbar, dass 
heisst Konzepte stehen fest (acuh aufgrund 
Abschichtung sinnvoll

0 Tage Mon 15.06.26 Mon 15.06.26 23

25 Angebotsüberarbeitung Bieter 10 Tage Die 16.06.26 Mon 29.06.26 24
26 Angebotseingang 0 Tage Mon 29.06.26 Mon 29.06.26 25
27 Bewertung 5 Tage Die 30.06.26 Mon 06.07.26 26
28 Zuschlagserteilung => Optional: Vorauftrag zum Start 

Planungsvorbereitungen&Grundlagenplanung 
0 Tage Die 21.07.26 Die 21.07.26 27EA+11 Tage

29 <Neuer Vorgang>
30 2. Vergabevorgang IPA-Partner 3 und 4: Erweiterter 

Rohbau,Hülle und Innenausbau
112 Tage Fre 06.03.26 Die 11.08.26

31 Veröffentlichung im EU-Amtsblatt (TED) bei EU-weiten 
Verfahren =>

0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26 2EA+18 Tage

32 Teilnahmewettbewerb 35 Tage Fre 06.03.26 Fre 24.04.26 31
33 Angabe der Eignungskriterien und Auswahlkriterien 0 Tage Fre 06.03.26 Fre 06.03.26
34 Bearbeitungszeit => 30 KT 21 Tage Mon 09.03.26 Mon 06.04.26 31
35 Submission Teilnahmeanträge 0 Tage Mon 06.04.26 Mon 06.04.26 34
36 Formelle Prüfung (Fristen, Vollständigkeit). 14 Tage Die 07.04.26 Fre 24.04.26 35
37 Eignungsprüfung inkl. Dokumentation anhand der 

festgelegten Kriterien.
14 Tage Die 07.04.26 Fre 24.04.26 35

38 Einladung einer angemessenen Zahl qualifizierter Bieter
zur Verhandlungsphase.

0 Tage Fre 24.04.26 Fre 24.04.26 36;37

39 Absage der nicht ausgewählten Bewerber 0 Tage Fre 24.04.26 Fre 24.04.26 38
40 Verhandlungsverfahren (Vertragsverhandlungen) 66 Tage Fre 24.04.26 Mon 27.07.26
41 Verhandlungsverfahren: 1.Angebotsrunde 35 Tage Fre 24.04.26 Fre 12.06.26
42 Übermittlung detaillierter Vergabeunterlagen an die 

ausgewählten Bieter.
0 Tage Fre 24.04.26 Fre 24.04.26 38

43 Aufforderung zur Einreichung erster Angebote.=> 
wichtig zaehlt in die Bewertung! Info an Bieter 
klarmachen

0 Tage Fre 24.04.26 Fre 24.04.26 42

44 Bearbeitungszeit Angebot => Mindestfrist 25 KT, wir 
wählen 30 KT und berücksichtigen aber eine 10 KT 
Verlängerungspuffer

21 Tage Mon 27.04.26 Mon 25.05.26 42;43

45 Angebotseingang 0 Tage Mon 25.05.26 Mon 25.05.26 44
46 Auswertung und Vorbereitung Verhandlungsverfahren 9 Tage Die 02.06.26 Fre 12.06.26 45EA+5 Tage
47 Einladung Verhandlungsverfahren 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 46
48 Verhandlungsverfahren inklusive Assessmentcenter 31 Tage Mon 15.06.26 Mon 27.07.26
49 Woche1: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 47
50 Woche2: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 22.06.26 Fre 26.06.26 49
51 Woche3: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26 50
52 Protokollierung der Verhandlungsrunden => während 

der Verhandlung (rechtlich, techn./wirtschaftl.)
1 Tag Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 51

53 Bieter werden zur Abgabe verbindlicher Angebote 
nach Abschluss der Verhandlungen aufgefordert.=> 
Konzepterstellung nicht mehr überarbeitetbar, dass 
heisst Konzepte stehen fest (acuh aufgrund 
Abschichtung sinnvoll

0 Tage Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 52

54 Angebotsüberarbeitung Bieter 10 Tage Die 07.07.26 Mon 20.07.26 53
55 Angebotseingang 0 Tage Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 54
56 Bewertung 5 Tage Die 21.07.26 Mon 27.07.26 55
57 Zuschlagsreife 0 Tage Die 11.08.26 Die 11.08.26 56EA+11 Tage
58 <Neuer Vorgang>
59 3. Vergabevorgang - IPA Partner 5 und 6: TGA (HKLS) 

Ausführung TGA (Elektro)
112 Tage Fre 27.03.26 Die 01.09.26

60 Veröffentlichung im EU-Amtsblatt (TED) bei EU-weiten 
Verfahren =>

0 Tage Fre 27.03.26 Fre 27.03.26 31EA+15 Tage

61 Teilnahmewettbewerb 34 Tage Mon 30.03.26 Don 14.05.26 60
62 Angabe der Eignungskriterien und Auswahlkriterien 1 Tag Mon 30.03.26 Mon 30.03.26
63 Bearbeitungszeit => 30 KT 23 Tage Mon 30.03.26 Mit 29.04.26 60
64 Submission Teilnahmeanträge 0 Tage Mit 29.04.26 Mit 29.04.26 63
65 Formelle Prüfung (Fristen, Vollständigkeit). 11 Tage Don 30.04.26 Don 14.05.26 64
66 Eignungsprüfung inkl. Dokumentation anhand der 

festgelegten Kriterien.
11 Tage Don 30.04.26 Don 14.05.26 64

67 Einladung einer angemessenen Zahl qualifizierter Bieter
zur Verhandlungsphase.

0 Tage Don 14.05.26 Don 14.05.26 65;66

68 Absage der nicht ausgewählten Bewerber 0 Tage Don 14.05.26 Don 14.05.26 67
69 Verhandlungsverfahren (Vertragsverhandlungen) 67 Tage Don 14.05.26 Mon 17.08.26
70 Verhandlungsverfahren: 1.Angebotsrunde 36 Tage Don 14.05.26 Fre 03.07.26
71 Übermittlung detaillierter Vergabeunterlagen an die 

ausgewählten Bieter.
0 Tage Don 14.05.26 Don 14.05.26 67

72 Aufforderung zur Einreichung erster Angebote.=> 
wichtig zaehlt in die Bewertung! Info an Bieter 
klarmachen

0 Tage Don 14.05.26 Don 14.05.26 71

73 Bearbeitungszeit Angebot => Mindestfrist 25 KT, wir 
wählen 30 KT und berücksichtigen aber eine 10 KT 
Verlängerungspuffer

23 Tage Fre 15.05.26 Die 16.06.26 71;72

74 Angebotseingang 0 Tage Die 16.06.26 Die 16.06.26 73
75 Auswertung und Vorbereitung Verhandlungsverfahren 8 Tage Mit 24.06.26 Fre 03.07.26 74EA+5 Tage
76 Einladung Verhandlungsverfahren 0 Tage Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 75
77 Verhandlungsverfahren inklusive Assessmentcenter 31 Tage Mon 06.07.26 Mon 17.08.26
78 Woche 1: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 10.07.26 76
79 Woche 2: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26 78
80 Woche 3: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26 79
81 Protokollierung der Verhandlungsrunden => während 

der Verhandlung (rechtlich, techn./wirtschaftl.)
1 Tag Mon 27.07.26 Mon 27.07.26 80

82 Bieter werden zur Abgabe verbindlicher Angebote 
nach Abschluss der Verhandlungen aufgefordert.=> 
Konzepterstellung nicht mehr überarbeitetbar, dass 
heisst Konzepte stehen fest (acuh aufgrund 
Abschichtung sinnvoll

0 Tage Mon 27.07.26 Mon 27.07.26 81

83 Angebotsüberarbeitung Bieter 10 Tage Die 28.07.26 Mon 10.08.26 82
84 Angebotseingang 0 Tage Mon 10.08.26 Mon 10.08.26 83
85 Bewertung 5 Tage Die 11.08.26 Mon 17.08.26 84
86 Zuschlagsreife 0 Tage Die 01.09.26 Die 01.09.26 85EA+11 Tage
87

88 4. Vergabevorgang IPA-Partner 7 und 8: Medizintechnik 
und AEMP 

111 Tage Mon 27.04.26 Die 29.09.26

89 Veröffentlichung im EU-Amtsblatt (TED) bei EU-weiten 
Verfahren =>

0 Tage Mon 27.04.26 Mon 27.04.26 60EA+21 Tage

90 Teilnahmewettbewerb 34 Tage Mon 27.04.26 Fre 12.06.26 89
91 Angabe der Eignungskriterien und Auswahlkriterien 0 Tage Mon 27.04.26 Mon 27.04.26
92 Bearbeitungszeit => 30 KT 23 Tage Die 28.04.26 Don 28.05.26 89
93 Submission Teilnahmeanträge 0 Tage Don 28.05.26 Don 28.05.26 92
94 Formelle Prüfung (Fristen, Vollständigkeit). 11 Tage Fre 29.05.26 Fre 12.06.26 93
95 Eignungsprüfung inkl. Dokumentation anhand der 

festgelegten Kriterien.
11 Tage Fre 29.05.26 Fre 12.06.26 93

96 Einladung einer angemessenen Zahl qualifizierter Bieter
zur Verhandlungsphase.

0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 94;95

97 Absage der nicht ausgewählten Bewerber 0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 96
98 Verhandlungsverfahren (Vertragsverhandlungen) 66 Tage Fre 12.06.26 Mon 14.09.26
99 Verhandlungsverfahren: 1.Angebotsrunde 35 Tage Fre 12.06.26 Fre 31.07.26

100 Übermittlung detaillierter Vergabeunterlagen an die 
ausgewählten Bieter.

0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 96

101 Aufforderung zur Einreichung erster Angebote.=> 
wichtig zaehlt in die Bewertung! Info an Bieter 
klarmachen

0 Tage Fre 12.06.26 Fre 12.06.26 100

102 Bearbeitungszeit Angebot => Mindestfrist 25 KT, wir 
wählen 30 KT und berücksichtigen aber eine 10 KT 
Verlängerungspuffer

21 Tage Mon 15.06.26 Mon 13.07.26 100;101

103 Angebotseingang 0 Tage Mon 13.07.26 Mon 13.07.26 102
104 Auswertung und Vorbereitung Verhandlungsverfahren 9 Tage Die 21.07.26 Fre 31.07.26 103EA+5 Tage
105 Einladung Verhandlungsverfahren 0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 104
106 Verhandlungsverfahren inklusive Assessmentcenter 31 Tage Mon 03.08.26 Mon 14.09.26
107 Woche 1: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 105
108 Woche 2: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26 107
109 Woche 3: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26 108
110 Protokollierung der Verhandlungsrunden => während 

der Verhandlung (rechtlich, techn./wirtschaftl.)
1 Tag Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 109

111 Bieter werden zur Abgabe verbindlicher Angebote 
nach Abschluss der Verhandlungen aufgefordert.=> 
Konzepterstellung nicht mehr überarbeitetbar, dass 
heisst Konzepte stehen fest (acuh aufgrund 
Abschichtung sinnvoll

0 Tage Mon 24.08.26 Mon 24.08.26 110

112 Angebotsüberarbeitung Bieter 10 Tage Die 25.08.26 Mon 07.09.26 111
113 Angebotseingang 0 Tage Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 112
114 Bewertung 5 Tage Die 08.09.26 Mon 14.09.26 113
115 Zuschlagsreife 0 Tage Die 29.09.26 Die 29.09.26 114EA+11 Tage
116

117 5. Vergabevorgang IPA-Partner 9: Automation und IT 
Integration

116 Tage Mon 18.05.26 Die 27.10.26

118 Veröffentlichung im EU-Amtsblatt (TED) bei EU-weiten 
Verfahren =>

0 Tage Mon 18.05.26 Mon 18.05.26 89EA+15 Tage

119 Teilnahmewettbewerb 36 Tage Die 19.05.26 Die 07.07.26 118
120 Angabe der Eignungskriterien und Auswahlkriterien 1 Tag Die 19.05.26 Die 19.05.26
121 Bearbeitungszeit => 30 KT 25 Tage Die 19.05.26 Mon 22.06.26 118
122 Submission Teilnahmeanträge 0 Tage Mon 22.06.26 Mon 22.06.26 121
123 Formelle Prüfung (Fristen, Vollständigkeit). 11 Tage Die 23.06.26 Die 07.07.26 122
124 Eignungsprüfung inkl. Dokumentation anhand der 

festgelegten Kriterien.
11 Tage Die 23.06.26 Die 07.07.26 122

125 Einladung einer angemessenen Zahl qualifizierter Bieter
zur Verhandlungsphase.

0 Tage Die 07.07.26 Die 07.07.26 123;124

126 Absage der nicht ausgewählten Bewerber 0 Tage Die 07.07.26 Die 07.07.26 125
127 Verhandlungsverfahren (Vertragsverhandlungen) 69 Tage Die 07.07.26 Mon 12.10.26
128 Verhandlungsverfahren: 1.Angebotsrunde 38 Tage Die 07.07.26 Fre 28.08.26
129 Übermittlung detaillierter Vergabeunterlagen an die 

ausgewählten Bieter.
0 Tage Die 07.07.26 Die 07.07.26 125

130 Aufforderung zur Einreichung erster Angebote.=> 
wichtig zaehlt in die Bewertung! Info an Bieter 
klarmachen

0 Tage Die 07.07.26 Die 07.07.26 129

131 Bearbeitungszeit Angebot => Mindestfrist 25 KT, wir 
wählen 30 KT und berücksichtigen aber eine 10 KT 
Verlängerungspuffer

23 Tage Mit 08.07.26 Fre 07.08.26 129;130

132 Angebotseingang 0 Tage Fre 07.08.26 Fre 07.08.26 131
133 Auswertung und Vorbereitung Verhandlungsverfahren 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 132EA+5 Tage
134 Einladung Verhandlungsverfahren 0 Tage Fre 28.08.26 Fre 28.08.26 133
135 Verhandlungsverfahren inklusive Assessmentcenter 31 Tage Mon 31.08.26 Mon 12.10.26
136 Woche 1: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 134
137 Woche 2: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 136
138 Woche 3: Vertrag&Assessment inkl. Protokollierung 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 137
139 Protokollierung der Verhandlungsrunden => während 

der Verhandlung (rechtlich, techn./wirtschaftl.)
1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26 138

140 Bieter werden zur Abgabe verbindlicher Angebote 
nach Abschluss der Verhandlungen aufgefordert.=> 
Konzepterstellung nicht mehr überarbeitetbar, dass 
heisst Konzepte stehen fest (acuh aufgrund 
Abschichtung sinnvoll

0 Tage Mon 21.09.26 Mon 21.09.26 139

141 Angebotsüberarbeitung Bieter 10 Tage Die 22.09.26 Mon 05.10.26 140
142 Angebotseingang 0 Tage Mon 05.10.26 Mon 05.10.26 141
143 Bewertung 5 Tage Die 06.10.26 Mon 12.10.26 142
144 Zuschlagsreife 0 Tage Die 27.10.26 Die 27.10.26 143EA+11 Tage
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