DB

zwischen dem Auftraggeber

DB InfraGO AG
Adam-Riese-StraRe 11-13
60327 Frankfurt am Main

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und

Bauvertrag
25FEI84733

der Firma (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder) gemaR Zuschlagsschreiben

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

iiber Vergabe 50 Hz/ EEA (Elektrische Energieanlagen) - Strecke 3611 Friedrichsdorf/[Rosbach - km

24- 40

Beteiligte / zustindige Stellen
Vertragsabwickelnde Stelle:

fir den Einkauf zustandige Stelle:

fir den Bahnbetrieb zustandige Stelle:
Bautiberwachende Stelle:
Rechnungsadresse:

fir zustandige Stelle:

Beteiligte Behorden:

Behorde fur hoheitliche (bauaufsichtliche)

Aufgaben Eisenbahn-Bundesamt (EBA)
AuRRenstelle:

DB InfraGO AG, LII-MI-K-W, Hahnstr. 49, 60528 Frankfurt a.
Main

Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, FE.EI 72,
Sandstralle 38-40, 90443 Nirnberg

DB InfraGO AG,Betrieb (I.IB-MI-N-FFM-B), Pfarrer-Perabo-
Platz 4, 60326 Frankfurt am Main

Ansprechpartner siehe vertragsabwickelnde Stelle

DB InfraGO AG, RB Mitte/Zentrale, c/o Deutsche Bahn AG,
DB SSC Buchhaltung Deutschland, Elisabeth-Schwarzhaupt
Platz 1, 10115

Untermainkai 23-25, 60329 Frankfurt/M

208.1213V25 Bauvertrag

Fachautor: FE.EI-W-B | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719
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§1
Integrititsklausel

1.1 Bleibt frei.

1.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhaltnisses, alle erforderlichen MaRRnah-
men zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren Verfeh-
lungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen Vorsichts-
mafRnahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere Verfeh-
lungen sind, unabhangig von der Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Beihilfehandlung

a) schwerwiegende Straftaten, die im Geschéftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zahlen strafbare
Handlungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfalschung oder ahnliche Delikte darstellen,

b) das Anbieten, Versprechen oder Gewdhren von unzuldssigen Vorteilen an Beamte, Amtstrager, flir den
offentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager (Bestechung oder Vorteilsgewdhrung)
oder an Vorstande, Geschaftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer Kon-
zernunternehmen (Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

c) das Anbieten, Versprechen oder Gewéahren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im
Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der Auf-
tragsabwicklung titig sind, z.B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

d) im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunterneh-
men das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldassigen Vorteilen an sonstige in- oder aus-
l[andische Beamte, Amtstrager ,fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrager
oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschaftlicher Betriebe im Zusammenhang mit der An-
bahnung, Vergabe und Durchfiihrung von Auftragen Dritter,

e) das zu Zwecken des Wetthewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem
Inhaber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufiigen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder
Mitteilen von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wetthewerbs oder aus Eigen-
nutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschaftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art sowie dariiber hinaus die zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz
unbefugte Verwertung oder Weitergabe von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vor-
schriften technischer Art und kaufmannischer Informationen des Auftraggebers, auch auf Datentragern,

f) VerstdRRe gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschrankten Wettbewerbs dienen, insbesondere
VerstoRRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungen i.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submis-
sions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

g) VerstoRe gegen wirtschaftliche SanktionsmaRnahmen oder das Umgehen von SanktionsmaRnahmen
der Europaischen Union sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europdische und internationale
Embargo- und AuRenwirtschaftsvorschriften, sowie

h) sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zahlen strafbare Handlungen,
die insbesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwasche
und Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder dhnliche
Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschaftigten, Ge-
schaftsfiihrern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahestehen, unzuldssige Vorteile angeboten, verspro-
chen oder gewahrt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet werden, die
dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.

1.3 Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung dar-
stellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat den VerstoR nicht zu vertreten. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens durch den Auftragnehmer
oder eines héheren Schadens durch den Auftraggeber und die entsprechende Geltendmachung bleiben
unberiihrt. Auflerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers unbe-
rihrt.
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1.4

1.5

1.6

Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftragge-
bers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschaftsfiihrer/Vor-
stand des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der Verstol? ist nicht vom Auftrag-
nehmer zu vertreten. Sie belduft sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschaéftsfiihrer/Vorstand des Auf-
tragnehmers begangen wurde,

b) auf 5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbevoll-
machtigten begangen wurde,

c) auf2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunternehmer
des Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber in-
folge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine ver-
wirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfallt, soweit eine schwere Verfehlung gemaR Ziffer 1.2
durch einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers
durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm be-
schaftigte Mitarbeiter, deren Vorstande oder Geschaftsfiihrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte nicht
selbst an der schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.3 erfassten Falle der unzuldssigen Wett-
bewerbsbeschrankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen gemaR
Ziffer 1.2 Ziffer 1.3 gilt diesbezlglich abschliel3end.

Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschafts-
fihrer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftragen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen
von der Teilnahme am Wetthewerb fiir einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren ausgeschlossen werden,
soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende Selbst-
reinigungsmalnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere und Um-
stande des Fehlverhaltens zu beriicksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der
DB AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen
werden kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.2
und der Aufklarung von Verdachtsfallen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auftrag-
geber im Rahmen des Vertragsverhaltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im
Sinne von Ziffer 1.2 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber
unverziiglich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphare des Auf-
tragnehmers liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle MaRnahmen
zu ergreifen, um die Verfehlung unverziiglich abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden. Der
Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziiglich in Textform lber Verlauf und Ergebnis der Sach-
verhaltsaufklarung, sowie liber die gegebenenfalls getroffenen Malinahmen.
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1.7 Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen wechselseitig
die Zustimmung zur regelmaRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten,
einschlieRlich der konsolidierten Finanzsanktionsliste der Europdischen Union, des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen, des U.S.-amerikanischen Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Con-
trol (,OFAC"), des Office of Financial Sanctions Implementation (,OFSI*) des Vereinigten Kénigreichs und
des Schweizer Staatssekretariats fiir Wirtschaft (SECO). Dabei werden sie samtliche einschlagigen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der Datensicher-
heit, beachten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie samtliche natiirlichen oder
juristischen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitseigentum (50 % und mehr) der
Auftragnehmer steht oder die den Auftragnehmer auf andere Weise rechtlich oder tatsachlich, allein oder
gemeinsam kontrollieren, nicht auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der Auftrag-
nehmer verpflichtet sich, durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen, dass im Geschaftsbetrieb seines
Unternehmens die Anforderungen der aktuellen Sanktionen, insbesondere der Finanzsanktionen, Embar-
gomalnahmen und Auflenwirtschaftsvorschriften der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der
Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Koénigreichs sowie der Schweiz gewahrt werden. Der Auf-
tragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern und Dienstleistungen, welche nach
den vorstehenden Finanzsanktionen, Embargomalinahmen und Auenwirtschaftsvorschriften der Euro-
paischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Kénigreichs
sowie der Schweiz sanktioniert sind, zu erfiillen. Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, etwaige bei
der Prifung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Ergebnisse dem Auftraggeber
unverziiglich in Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen Nicht-
erflillung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese im Zu-
sammenhang mit der Beachtung der anwendbaren Sanktionen durch den Auftraggeber steht. Dies gilt
nicht, sofern dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen ist. Der Auftraggeber istim
Falle eines VerstolRes gegen die anwendbaren Sanktionen durch den Auftragnehmer oder in dem Fall,
dass der Auftragnehmer oder natiirliche Personen, Unternehmen oder Organisationen, in deren Eigentum
oder unter deren Kontrolle der Auftragnehmer steht, zur sanktionierten Person werden, zur auf8erordentli-
chen Kiindigung des Vertrages berechtigt. Weitere Anspriiche bleiben hiervon unberiihrt. Der Auftraggeber
ist im Falle eines positiven Priifungsergebnisses (Listentreffer) zur auRerordentlichen Kiindigung des Ver-
trages berechtigt.

Die unter dieser Ziffer 1.7 getroffenen Regelungen und Verpflichtungen gelten nur, sofern deren Verein-
barung oder die Abgabe bzw. Einholung einer darauf gestiitzten Erklarung nicht dazu fiihren, dass der
Auftraggeber oder der Auftragnehmer gegen Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des
Rates, gegen § 7 der deutschen AuRenwirtschaftsverordnung (AWV) oder gegen &dhnliche Anti-Boykott
oder Nichtdiskriminierungsvorschriften verstolien.

§2
Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrags ist
Vergabe 50 Hz/ EEA (Elektrische Energieanlagen) - Strecke 3611 Friedrichsdorf/[Rosbach - km 24 - 40
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§3
Bestandteile des Vertrags/Rangfolgeregelung

3.1 Beim vorliegenden Vertrag handelt es sich um einen Einheitspreisvertrag.

3.2 Vertragshestandteile sind rangmalfiig in der nachstehenden Reihenfolge:

3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.2.6
3.2.7

3.2.8
3.2.9

Zuschlagsschreiben inkl. der dort genannten Unterlagen ( z.B.

von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle, Bieterfragen und Antworten oder anderer ver-
tragsrelevanter Schriftverkehr; das jiingere Dokument geht dabei im Fall von Widerspriichen dem
zeitlich alteren Dokument vor).

Die Bestimmungen dieses Vertragstextes mit Ausnahme § 16 Besondere Vertragsbedingungen.

Vom AN im Ricklaufexemplar eingetragene Bieterangaben und Preise, soweit durch den AG
gefordert.
Die Leistungsbeschreibung nebst Anlagen:

3.2.4.1 Leistungsverzeichnis | Leistungstext

3.2.4.2 Vorbemerkungen | Baubeschreibung

3.2.4.3 Zeichnungen [ Plane

3.2.4.4 Behordliche Auflagen, z. B. Planfeststellungsbeschluss [ Genehmigungen
3.2.4.5 Gutachten

3.2.4.6 § 16 dieses Vertragstextes - Besondere Vertragsbedingungen

Die zusatzlichen Vertragsbedingungen - ZVB-DB (Anlage 2.2)
Die Gibrigen Anlagen des Bauvertrags.

Das Regelwerk der DB AG und die einschlagigen ZTV, insbesondere die in Anlage 2.3 genann-
ten, sowie die offentlich rechtlichen Bestimmungen.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen - VOB/B, Ausgabe 2019
Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen - VOB/C, Ausgabe 2019

§4
Vergiitung

Die vertraglich vereinbarte Verglitung ergibt sich aus dem Zuschlagsschreiben.

§5
Ausfiihrungsfristen und -termine (Vertragsfristen VOB/B § 5 Abs. 1)

5.1 Vertragstermine sind Ausfiihrungsbeginn, Fertigstellungstermin sowie ausdriicklich als Vertragstermine
vereinbarte Zwischentermine:

5.1.1 Beginn der Ausfiihrung der Planungsleistung durch den AN

5.1.2 Beginn der Ausfilihrung an der Baustelle: 03.04.2026
5.1.3 Folgende Termine sind Vertragstermine:
HDF NEA 30.09.2026
HDF Restarbeiten 30.08.2026
HDF & Abnahme EWHA 30.10.2026

5.1.4 Bitte auswahlen
5.1.5 Bitte auswahlen
5.1.6 Fertigstellung der vertraglichen Leistungen 13.11.2026

5.2 Zusatzlich zu den Vertragsterminen gem. vorstehender Ziffer 5.1ff werden die sich aus der BETRA erge-
benden Arbeitserbringungszeiten als Vertragstermine vereinbart. Die Arbeitserbringungszeit ist die Zeit,
die dem Auftragnehmer gemal BETRA zur Erbringung seiner Leistungen zur Verfligung gestellt wird.
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.5

§6
Vertragsstrafen

Folgende Vertragsstrafen werden vereinbart:

Bei schuldhafter Uberschreitung von Vertragsterminen gemaR § 5 Ziffer 5.1 aufgrund Verzuges hat
der Auftragnehmer Vertragsstrafe zu zahlen.

Die Vertragsstrafe betrégt fiir jeden Kalendertag der verzugsbedingten Uberschreitung

- bei Zwischenterminen:
0,1 v.H. der Abrechnungssumme netto fiir die von dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleis-
tung(en) netto

Die vorstehende Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5,0 v.H. der Abrechnungssumme netto fiir die von
dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleistung(en) netto begrenzt.

- beim Fertigstellungstermin:
0,1 v.H. der Schlussrechnungssumme netto

Die vorstehenden Vertragstrafen werden insgesamt auf 5,0 v.H. der Schlussrechnungssumme netto
begrenzt.

Sonn- und Feiertage, an denen nach den vertraglichen Vereinbarungen auch wahrend des Verzuges
keine Leistungserbringung zu erfolgen hat, bleiben bei der Berechnung der Vertragsstrafe unberiick-
sichtigt.

Bei schuldhafter Uberschreitung der Arbeitserbringungszeit gemaR § 5 Ziffer 5.2 aufgrund Verzuges,
hat der Auftragnehmer in jedem Einzelfall fiir jede Uberschreitungsminute folgenden Betrag zu zahlen:

- bei IC- und ICE-Strecken 170,00 € (i. W. einhundertsiebzig)
- bei allen anderen Strecken 85,00 € (i. W. fiinfundachtzig).

Die vorstehende Vertragsstrafe wird pro Kalendertag auf 0,1 v.H. der Abrechnungssumme netto fiir
die von dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleistung(en) netto und insgesamt auf 5,0 v.H. der Ab-
rechnungssumme netto fiir die von dem Zwischentermin betroffene(n) Teilleistung(en) netto begrenzt.

Die vorstehenden Vertragstrafen in Ziffer 6.1.1 und 6.1.2 werden insgesamt auf 5,0 v.H. der Schluss-
rechnungssumme netto begrenzt.

Andere Vertragsstrafen:
Pressemitteilungen [ Veroffentlichungen

Ohne das vorherige schriftliche Einverstandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, von sich aus die
Presse, den Rundfunk, das Fernsehen oder andere 6ffentliche Nachrichtentrager liber die Erteilung
oder den Inhalt des Auftrages zu informieren. Gleiches gilt fir Veréffentlichungen beziiglich des Bau-
vorhabens und seiner Realisierung in (Fach-) Zeitschriften und Zeitungen. VerstoRt der AN schuldhaft
gegen die Verpflichtung, das vorherige schriftliche Einverstiandnis des AG einzuholen, so ist der AN
verpflichtet, dem AG einmalig eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 v.H. der Schlussrechnungssumme
netto zu bezahlen.

Neben den Vertragsstrafen in Ziffer 6.1.1 und Ziffer 6.1.2 sind noch folgende Vertragsstrafen verein-
bart:

Die hier genannten Vertragsstrafen sind insgesamt auf einen Gesamtbetrag von 5 v.H. der
Schlussrechnungssumme netto begrenzt.

Insgesamt werden die Vertragsstrafen gemal} vorstehender Ziffer 6.1.1, 6.1.2 und 6.1.4 auf einen
Gesamtbetrag von 5 v.H. der Schlussrechnungssumme netto begrenzt.

Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den Auftraggeber bleibt unberiihrt. Auf einen weiter-
gehenden Schadenersatzanspruch des Auftraggebers wird die verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der
Vereinbarung neuer Vertragstermine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragstermi-
nen bei Bauzeitverschiebungen gilt das Vertragsstrafeversprechen entsprechend fiir die neuen Ver-
tragstermine. Einer neuen Vertragsstrafenvereinbarung bedarf es nicht.

Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe fiir einen Zwischentermin wird auf nachfolgend verwirkte Ver-
tragsstrafen fiir weitere Zwischen- oder Fertigstellungstermine angerechnet.
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6.1.6

6.1.7

7.1
7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

10.1

10.2

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Integritdtsklausel in § 1 Ziffer 4 dieses Vertrages weitere Ver-
tragsstrafen vereinbart sind, die neben den hier in § 6 Ziffer 6.1.1, 6.1.2 und 6.1.4 vereinbarten Ver-
tragsstrafen stehen und gesondert geltend gemacht werden.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vorbehalt der Geltendmachung der verwirkten Vertragsstrafen bis
zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend zu machen, sofern der Vorbehalt nicht bereits bei der Ab-
nahme erklart wurde.

§7
Sicherheitsleistung

Der Auftragnehmer leistet Sicherheit fiir Vertragserfiillung in Héhe von 5 v. H. der Auftragssumme netto.

Der Auftragnehmer leistet Sicherheit fiir Mangelanspriiche in Hohe von 3 v. H. der Summe der Ab-
schlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme) netto. Sobald die end-
gliltige Abrechnungssumme feststeht, ist die Sicherheit bei Bedarf entsprechend anzupassen.

§8
Abnahme

Die Leistung wird formlich abgenommen; der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch Teilab-
nahme (VOB/B § 12 Abs. 2), rechtzeitig schriftlich zu beantragen; VOB/B § 12 Abs. 5 gilt nicht.

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und Mess-
gerate zu stellen.

§9

Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt 2 Jahre.
Fur folgende Gewerke gilt eine abweichende Frist:

Wenn eine Verjahrungsfrist vorstehend nicht angegeben und auch in anderen Vertragsbestandteilen
nicht festgelegt ist, sind die Verjahrungsfristen nach VOB/B § 13 Abs. 4 maRgebend.
In Fallen nach VOB/B § 13 Abs. 7 Nr. 4 gelten die gesetzlichen Verjahrungsfristen, wenn sie langer sind.

§10
Kombinierte Bauleistungs-/Haftpflichtversicherung

Der Auftraggeber (Versicherungsnehmer) hat fiir alle an der Ausfiihrung beteiligten Planer und Unter-
nehmer (Mitversicherte) eine kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter
Einbezug seines eigenen Interesses abgeschlossen (siehe Anlage 2.6, Merkblatt/-blatter zur Kombi-
nierten Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung). Es gilt der Wortlaut des Versicherungs-
vertrages.

Alle Kosten, die dem Auftragnehmer durch seine Mitwirkung bei der Schadensabwicklung entstehen,
sind mit der Vergiitung abgegolten. Die Versicherungspramie einschlieBlich der jeweils giltigen Versi-
cherungssteuer wird vom Auftraggeber gezahlt. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass Pramien fiir
weitere Versicherungen, deren Deckung dieser vom Auftraggeber beigestellten Deckung entspricht
(Doppelversicherungen), nicht vergiitet werden. Der Auftragnehmer versichert, dass Pramien fiir der-
artige Versicherungen nicht einkalkuliert sind.
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§11
Nachunternehmer

Die Regelungen in VOB/B § 4 Abs. 8 werden wie folgt ergdnzt:

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

13.1

13.2

Auch fiir jede Vergabe von Leistungen an Nachunternehmer im Sinne des § 4 Abs. 8 Nr. 1 Satz 3
VOB|B ist die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Die Zustimmung fir
solche Vergaben kann vom Auftraggeber erteilt werden, wenn fiir den vorgesehenen Nachunternehmer
die Eignung nachgewiesen wird, die in dem diesem Vertrag zu Grunde liegenden Vergabeverfahren
gefordert wurde.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm (bertragenen Leistungen
nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. Der Auftraggeber
hat die Moéglichkeit, auch ohne Angabe von Griinden die Zustimmung zu verweigern.

§12
Kiindigung

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kiindigen. Neben den in
VOB/B § 8 Abs. 2 und Abs. 3 genannten Griinden liegt ein wichtiger Grund insbesondere vor, wenn der
Auftragnehmer eine schwere Verfehlung (wie z.B. versuchte und vollendete Bestechung s. § 1 Ziffer
1.3) begangen hat.

Ein wichtiger Grund liegt auch dann vor, wenn der Auftragnehmer einen Nachunternehmer ohne schrift-
liche Zustimmung des Auftraggebers beauftragt oder eine Weitergabe durch Nachunternehmer zuldsst
und/oder duldet (siehe § 11). Der Auftraggeber ist berechtigt zu kiindigen, wenn der Auftragnehmer
nach Ablauf einer ihm vom Auftraggeber gesetzten Frist die ohne schriftliche Zustimmung tatigen Nach-
unternehmer von der Baustelle nicht entfernt hat.

In diesen Fallen gilt VOB/B § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 entsprechend.

§13
Vertretung des Auftraggebers

Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber diese
zu seiner Vertretung bei der Abwicklung des Bauvertrags bevollmachtigt. Die Vertretung der vertrags-
abwickelnden Stelle oder, falls eine solche nicht angegeben ist, des Auftraggebers wird ausschlieRlich
von den nachfolgend genannten Personen wahrgenommen:

DB InfraGO AG, LII-MI-K-W, Andre Ackermann
DB InfraGO AG, , LII-MI-K-W; Tizian Nicastro
DB InfraGO AG, , LII-MI-K-W; Andreas Becker

Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht gesetzlich
bestimmt ist (z. B. Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle,
wird durch diese Regelung nicht eingeschrankt.

Andere vom Auftraggeber oder der vertragsabwickelnden Stelle bei der Vorbereitung, Durchfiihrung
und Abwicklung des Bauvorhabens eingesetzten Personen, inshesondere Architekten, Ingenieure,
Bauleiter und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den Auftraggeber rechtsgeschaftlich zu vertreten.
Der Ausschluss der Vertretungsmacht umfasst auch die Abgabe und Entgegennahme von einseitigen
rechtsgeschaftlichen oder rechtsgeschaftsahnlichen Erklarungen, wie Mitteilungen, Anzeigen, Auffor-
derungen, Vorbehalte u. a. Ausgeschlossen sind daher inshesondere Vereinbarungen und Anordnun-
gen, die eine Zahlungspflicht des Auftraggebers begriinden kénnen.

XIFur die Anordnungsrechte der BUW (LUB, BUW u. FBU) gelten die Regelungen der RiL 809 in der
jeweils aktuellen Fassung, soweit zwischen Projektleiter und BUW nichts anderes vereinbart ist.
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14.1

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

16.1.1

§ 14
Streitigkeiten, Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzungen fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,
wird als Gerichtsstand Niirnberg vereinbart.

. §15
Ortliche Verhiltnisse

Baustelle/Baubereich

Fir die Baustelle, den Baubereich, deren Zugange und Zufahrtswege ist Folgendes zu beachten:
Siehe Baubeschreibung

Soweit der vorgefundene Zustand dem Verwendungszweck des Auftragnehmers nicht entspricht, ist es
seine Sache, ihn auf eigene Kosten entsprechend seinen Anforderungen herzurichten und den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen. Dies gilt nicht fiir nach Angebotsabgabe eintretende Veranderun-
gen des Zustandes, die aus dem Risikobereich des AG resultieren.

Lager- und Arbeitsplatze, Aufenthaltsraume

Folgende Lager- und Arbeitspliatze sowie Aufenthaltsrdaume werden unentgeltlich zur Verfligung ge-
stellt:

Siehe Baubeschreibung

Soweit der vorgefundene Zustand dem Verwendungszweck des Auftragnehmers nicht entspricht, ist es
seine Sache, ihn auf eigene Kosten entsprechend seinen Anforderungen herzurichten und den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen.

Braucht der Auftragnehmer weitere Flachen als Lager- und Arbeitsplatze, Zufahrtswege und dgl. Und
weitere Aufenthaltsrdume, so ist es seine Sache, sie zu beschaffen; Beschaffung und Vorhaltung sol-
cher Flachen werden durch die Vertragspreise mit abgegolten.

Be- und Entladestellen

Die dem Auftragnehmer zur Entladung oder Beladung (iberwiesenen Eisenbahnwagen werden an fol-
genden Stellen bereitgestellt:

nicht notwendig

Wasser
(Anschluss, Verbrauch, Abrechnung): wird vom AG nicht gestellt

Elektrizitat
(Anschluss, Verbrauch, Abrechnung): wird vom AG nicht gestelit

Andere Anschliisse
(Anschluss, Verbrauch, Abrechnung): wird vom AG nicht gestelit

§16
Besondere Vertragsbedingungen

Die Bauabrechnung erfolgt elektronisch durch Datenaustausch gemafR REB.

Wegen weiterer Besonderer Vertragsbedingungen siehe Anlage 2.1.
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§17
Arbeitsgemeinschaften

Der AG ist berechtigt, alle Zahlungen mit befreiender Wirkung gegeniiber allen Gemeinschaftsmitgliedern an
das bevollmachtigte Mitglied zu leisten, und zwar auf ein von ihm auf der Rechnung (Abschlags-, Schlussrech-
nung) angegebenes Konto. Diese Bevollmachtigung kann nur mit Zustimmung des AG und nur durch eine von
allen Gemeinschaftsmitgliedern unterzeichnete schriftliche Erklarung eingeschrankt oder zuriickgenommen
werden. Jedes Gemeinschaftsmitglied haftet fiir die Ausfiihrung der gesamten Leistung gesamtschuldnerisch.

§18
Rechnungslegung

Die vereinbarten Preise sind Nettopreise; die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer ist nicht enthalten.

X Die Rechnungen sind netto ohne Umsatzsteuer mit dem Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfangers auszustellen. Die diesbeziigliche Bescheinigung nach Muster ,USt 1 TG* wird
dem Auftragnehmer auf Wunsch vorgelegt.

L] Die Rechnungen sind mit den vereinbarten Nettopreisen auszustellen. Der Nettosumme hinzuzurech-
nen und separat auszuweisen ist der gesetzlich geschuldete Umsatzsteuerbetrag mit dem giiltigen
Steuersatz zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

§19
Schlussbhestimmungen

19.1  Abschluss, Anderungen und Erganzungen dieses Vertrags (z. B. Nebenabrede) bediirfen grundsétzlich
der Textform.

19.2  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Giiltigkeit der
lbrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

19.3  Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Rege-
lungsliicke durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schlieRen.

Q
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