Anlage 8

Vorbemerkungen
mit allgemeinen und technischen Angaben

1.

Beschreibung der BaumaRRnahme

11

1.2

MaRnahme(n), Strecke, Ort

Sicherungsleistung Sonthofen Erneuerung Verkehrsstation, Strecke 4302 (Immenstadt - Obersdorf),
87527 Sonthofen

Ausfiihrungszeiten

Vorarbeiten von 05.02.2026 bis 01.03.2026
Hauptarbeiten von 02.03.2026 bis 11.12.2026
Nacharbeiten von 12.12.2026 bis 07.03.2027
1.3 Umfang der Leistungen

siehe Pkt. 5 "Beschreibung des Bauablaufes und der geplanten Mallnahmen"

Lage der Baustelle und Zugang/Zufahrt

2.1

2.2

23

Lage der Baustelle
Sonthofen Bahnhof, 87527 Sonthofen - Strecke 5402 - 7,9 km
Zuginge/Zufahrten zur Baustelle

Zur siid-westlichen BE-Flache: Nahe Immenstadter Str. 18, 87527 Sonthofen
Uber Bahnhof Haushahnsteig: BahnhofstraRe 1, 87527 Sonthofen
(siehe Anlage 11, 12)

Antransportmaglichkeiten zur Baustelle

Uber BE-Flache niahe Immenstadter Str. 18, 87527 Sonthofen
(siehe Anlage 11, 12)

Baustelleneinrichtung, Lagerplatze und Abstellmdglichkeiten

BE-Flache nahe Immenstadter Str. 18, 87527 Sonthofen
(siehe Anlage 11, 12)

Betriebliche Verhiltnisse

4.1

Gleissperrungen fiir Vor-, Haupt- und Nacharbeiten

Ort Arbeiten Sperrung von Sperrung bis Betrieb
Tag Uhr Tag Uhr

X siehe gesondertes Blatt (BBPneo_Pline - siche Anlage 17)

Ablageort: Formulartool 25FEI83421 Version V2
Geltungsbereich: Beschaffung FE.EI Seite 1/4
Fachautor: Fachautor: Roswitha Ott-Urban | FE.EI 5 | Tel.: 0721 9386275 Gliltig ab: 09.10.2023
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4.2 Streckengeschwindigkeit (nach VZG)
im Arbeitsgleis 80,00 km/h
im Nachbargleis 60,00 km/h

4.3 Langsam-Fahrstelle (La)

Einrichtung einer Langsamfahrstelle als Schutz-La: [Jja X Nein
Geschwindigkeit der La: km/h
Streckengleis: von km bis km
Datum/Uhzzeit: von Uhr bis Uhr
Lf-Signale Lf1 [ ]hoch [] niedrig [_] Richtungspfeil

Standorte (Streckengleis/km):
Lf 1/2 Standorte (Streckengleis/km):
Lf2 Standorte (Streckengleis/km):
Lf3 Standorte (Streckengleis/km):

Standardisiertes Verfahren fiir die PZB-Sicherung
einer voriibergehenden Langsamfahrstelle: [ 1Ja [] Nein

Standorte der Gleismagnete 500/1000 Hz siehe Anlage 819.0303V01.
4.4 Signalisierung
Signale Sh2 Schutzhalt - (Warterhaltscheibe)
Standorte (Streckengleis/km): ca. 7,653 - 8,119

Entfernen und wieder Aufstellen der Warterhalt-
scheibe (Sh2) bei stindiger értlicher Anwesenheit: [ 1Ja X Nein

Entfernen und wieder Aufstellen der Warterhalt-
scheibe (Sh2) bei nicht standiger 6rtlicher Anwesenheit: = Ja [] Nein

5. Beschreibung des Bauablaufes und der geplanten MaRnahmen

5.1 Vorarbeiten
Ausfiihrungszeit vom 05.02.26 bis 01.03.26
5.1.1 Ortlichkeit:
Sonthofen Bahnhof, 87527 Sonthofen
5.1.2 Bauleistungen inkl. Geradte-/Maschineneinsatz:
Verlegung Streckenkabel (LST-TK)
5.1.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke:
noch unbekannt
5.1.4 Geplante Sicherungsmalnahmen:
Sicherung der Arbeiten in Gleisndhe

5.1.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten:

Einsatzort Vorhaltezeit Beschreibung der zu sichernden Leistung | Gerat
von km | bis km von bis
7,700 | 8,100 0,000 [ JATWS [ ]F.A.
[ JATWS [ ]F.A.
[ JATWS [ ] F.A.
Ablageort: Formulartool 25FEI83421 Version V2
Geltungsbereich: Beschaffung FE.EI Seite 2/4
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5.2 Hauptarbeiten

Ausfiihrungszeit vom 02.03.26 bis 11.12.26
5.2.1 Ortlichkeit:

Sonthofen Bahnhof, 87527 Sonthofen
5.2.2 Bauleistungen inkl. Gerdte-/Maschineneinsatz:

Erneuerung VST Sonthofen, Barrierefreier Ausbau, Neubau PU, Erneuerung Bahnsteige Gl. 1, 2, 3,
Gewerke IOH, LST, ITK, EEA ohne Oberleitung

5.2.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke:
noch unbekannt

5.2.4 Geplante Sicherungsmalnahmen:
Sicherung Baustelle

5.2.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten:

Einsatzort Vorhaltezeit Beschreibung der zu sichernden Leistung Gerat

von bis von bis

km km

7,700 | 8,100 0,000 LJATWS [X]
F.A.
LJATws []
F.A
LJATWS []
F.A

5.3 Nacharbeiten
Ausfiihrungszeit vom 12.12.26 bis 07.03.27
5.3.1 Ortlichkeit:
Sonthofen Bahnhof, 87527 Sonthofen
5.3.2 Bauleistungen inkl. Gerate-/Maschineneinsatz:
Restarbeiten Gleisbereich (Gewerk noch unbestimmt)
5.3.3 Beteiligte Unternehmen/Gewerke:
noch unbekannt
5.3.4 Geplante Sicherungsmalnahmen:
Sicherung Baustelle in Gleisndhe

5.3.5 Voraussichtliche Einsatzorte und Vorhaltezeiten:

Einsatzort Vorhaltezeit Beschreibung der zu sichernden Leistung Gerat

von bis von bis

km km

7,700 | 8,100 0 [JAaTws []

F.A.
L]ATWS []
F.A
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Geltungsbereich: Beschaffung FE.EI Seite 3/4
Fachautor: Fachautor: Roswitha Ott-Urban | FE.EI 5 | Tel.: 0721 9386275 Gliltig ab: 09.10.2023



Anlage 8

5.4 Bauaffine Dienstleistungen
[] Bahnerdungsberechtigter
[] Schaltantragsteller
[] Bahniibergangsposten/ Bahniibergangshilfsposten

[] Fiir den geplanten Einsatz von GSM-R Mobilfunkgeriten zur Realisierung von Sprechmoglich-
keiten fiir die betriebliche Kommunikation an Bahniibergangen ist zur Erreichung der Funkver-
sorgung mit zwingend notwendigen Verbesserungen des Empfangspegels durch die Montage
von mobilen externen Antennen durch den AN selbst auszugehen (TM 07/08).

[ ] Helfer im Betrieb (Flankenschutzposten)

6. Sonstiges

aufgestellt:
Name Wolfgang Weinmair
OE i.a. Extern fiir .SP-S-IS1 / I.IP-S-1V 24

Datum 24.11.2025

Ablageort: Formulartool 25FEI83421 Version V2
Geltungsbereich: Beschaffung FE.EI Seite 4/4
Fachautor: Fachautor: Roswitha Ott-Urban | FE.EI 5 | Tel.: 0721 9386275 Gliltig ab: 09.10.2023



