
27.03.2026 22:00 13.04.2026 03:00 dgh.

27.03.2026 01:30 13.04.2026 03:00 dgh.

Hinweis: Logistik nur Mo - Fr tägl. 01:30 - 04:00 Uhr über Überleitverbindung Marienfelde möglich. Bedienung Schloßdreieck für WV 910/616 erforderlich!

Helfer im Bahnbetrieb für Bedienung Buagleissperren durch AN Bau erforderlich

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

00:00

08:00

16:00

Di 07.04.2026

Fr 27.03.2026

Sa 28.03.2026

So 29.03.2026

Mo 30.03.2026

Di 31.03.2026

Mi 01.04.2026

Do 02.04.2026

Fr 03.04.2026

Sa 04.04.2026

So 05.04.2026

Mo 06.04.2026
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Mi 15.04.2026

Mi 08.04.2026
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Fr 10.04.2026

Sa 11.04.2026

So 12.04.2026

Mo 13.04.2026

Fr 27.03.2026

Sa 28.03.2026

So 29.03.2026

Mo 30.03.2026

Di 31.03.2026

Mi 01.04.2026

Do 02.04.2026

Fr 03.04.2026

Sa 04.04.2026

So 05.04.2026

Mo 06.04.2026
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Mi 15.04.2026

GEoS BLIS  - BLIO km 11,566 – km 9,687
Hauptarbeiten

Fr. 27.03.2026 22:00 Uhr - Mo 13.04.2026 03:00 Uhr

LST, Einrichten Baugleis, Demonatge Gleisschaltmittel 27.03.2026 22:00 Uhr - 28.03.2026 06:00 Uhr

Einstellen Abnahme FTGS und Balisen , Abnahme Stromschiene, Achsfreiheit 11.04.2026 06:00 Uhr - 12.04.2026 18:00 Uhr

ZBS-Prüffahrt 12.04.2026 18:00 Uhr - 13.04.2026 03:00 Uhr

Baufreiheit AN Oberbau und AN Stromschiene 28.03. - 2026 06:00 Uhr - 11.04.2025 06:00 Uhr, Fertigstellung Schweißarbeiten bis zum 09.04.2026 06:00 Uhr für Beginn Montage Gleisschaltmittel LST
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Freigehalten für Logistik



GEoS BLIS  - BLIO km 11,566 – km 9,687
Nachlauf-La

Mo 13.04.2026 03:00 Uhr - 14.04.2026 04:00 Uhr



GEoS BLIS  - BLIO km 11,566 – km 9,687
Abbau La

Di 14.04.2026 01:30 - 04:00 Uhr



04.09.2026 22:00 07.09.2026 03:00 dgh.

04.09.2026 01:30 07.09.2026 03:00 dgh.

Hinweis: Logistik am 04.09.2026 01:30 - 04:00 Zuführung nach Gleis 633, 634 BLIS und 07.09.2026 01:30 - 04:00 Rückführung möglich!. Bedienung Schloßdreieck für WV 910/616 erforderlich!
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GEoS BLIS  - BLIO km 11,566 – km 9,687
Belastungsstopfgang

Fr, 04.09.2026, 22:00 Uhr - Mo, 07.09.2026, 03:00 Uhr
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