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| Seite: II.1.41.1 Position:  Stahltrager ST1
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Einbauanweisung:
|| Schritt 1: zuerst wird in Ebene 0 die Abfangkonstruktion eingebaut
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Schritt 2: Einbau der Schwerlaststutzen unter den vorhandenen Unterziigen
1 Hierbei ist zu beachten, dass der vorh. Estrich entfernt wird und
die Schwerlaststitzen auf dem Rohbeton gestellt werden.
I
Schritt 3: Ausbau der vorh. Stahltrager + vorh. Mauerwerk 0106/1
MRT Fgadiolgische
Schritt 4: Einbau der Stahlstitzen Pos. ST2.1 + St.2.2 Praxi LMHg
. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Fussplatte auf der Rohbeton- ekl
3 decke steht. (Ausgleichsmortel von max.2 cm maglich) 31.37 m*
Schritt 5: Einbau des hinteren Tragers Pos.ST1
Hierbei ist auf eine kraftschlissige Untermdrtelung zum Bestand
zu achten (Quellmortel)
Schritt 6: Einbau der Gewindestangen + Hulsen
24— | Schritt 7: Nach Aushartung der Quellmortels des hinteren Tragers, kann
- é,‘: der vordere Stahltrager eingebaut werden.

Auch hier ist auf einen kraftschllissige Untermdrtelung zu achten.

Schritt 8: Nach ausreichend Aushartungszeit kdbnnen die Abfangkonstruktionen
In den einzelnen Etagen abgebaut werden
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