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Beantwortung:

Frage / Hinweis:

Antwort

Bieterfrage 2:

Betreff: Einige notwendige Leistungen nicht in
eigenen Ordnungszahlen

Beschreibung: Das Leistungsverzeichnis enthalt
einige notwendige Leistungen nicht in eigenen
Ordnungszahlen. Wir gehen davon aus, dass die
Erstellung des LV gemal3 den Vorgaben aus
VOB/C DIN 18299 und den spezifischen ATVs
insbesondere den Abrechnungseinheiten
durchgefihrt wurde.

Es sind alle Positionen klar und
erschopfend beschrieben und somit
fehlerfrei kalkulierbar. Die Einheiten
orientieren sich an den Vorgaben
aus den ATVs DIN 18382 + DIN
18384.

Bieterfrage 3:

Betreff: Parkmoglichkeiten sowie
Baustelleneinrichtung

Beschreibung: Gemal3 den Vorgaben aus der
VOB/C gehen wir davon aus, dass unsere
Parkmoglichkeiten sowie Baustelleneinrichtung
nicht abweichend kalkulieren mussten. Ist diese
Annahme korrekt?

Unter ,Il. Allgemeine technische
Vorschriften DIN 18299" ist naheres
zur BE beschrieben. Da sollte fur die
kurze Bauzeit der PV ausreichend
sein. Parkmaoglichkeiten sind
vorhanden, ggf. auch entlang der
StralRen.

Bieterfrage 4:

Betreff: Abgestimmter und realistischer
Bauzeitenplan

Beschreibung: Wir gehen davon aus, dass 14 Tage
nach Beauftragung ein mit dem Architekten
abgestimmter und realistischer Bauzeitenplan
vorgelegt wird und dieser die Vertragszeitrauman-
gaben aus dem Formblatt zur Angebotsauf-
forderung entspricht. Ist diese Annahme korrekt?

Gemal Formblatt 214.H ist der
Ausfiuhrungszeitraum in den
Wochen KW24-26 / 2026 vorge-
sehen. Sofort nach der Beauftra-
gung wird der Bauzeitenplan
gemeinsam aktualisiert.

Bieterfrage 5:

Betreff: Bauleiter und Baustellen-Jour-Fix
Beschreibung: Wie oft muss der Bauleiter an einem
Baustellen-Jour-Fix teilnehmen? Wir gehen davon
aus, dass wie Ublich die Besprechung nicht

langer als 60 Minuten dauert

Gemal Pos. 07.2 ist folgendes
geregelt: ,Teilnahmen an
regelmafigen Baustellenterminen
wahrend der Ausfihrung”. Es
werden Nebengewerke mit wenig
BerUhrungspunkten gegenuber
anderen nach Mdaglichkeit zuerst
abgehandelt.

Bieterfrage 6

Betreff: Keine Mischkalkulationen

Beschreibung: Wir dirfen als Bieter keine
Mischkalkulationen durchfiihren. Wir gehen davor
aus, dass keine besonderen Leistungen in die
Einheitspreise mischkalkuliert werden mussen, die
Einfluss auf die Einheitspreisbildung haben. Ist
diese Annahme korrekt?

Aus Sicht des Verfassers: ja.

Jede Position ist fir sich selbst
auskommlich zu kalkulieren. Bei der
Auswertung der Angebote wird ins-
sondere darauf geachtet. Neben-
oder besondere Leistungen werden
entsprechend geméaf VOB C
behandelt.
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Bieterfrage 7:

Betreff: Alle Detailangaben im LV?

Beschreibung: Enthalt das Leistungsverzeichnis
alle Detailangaben (insbesondere zu Verlegearten,
Hohen, Varianten und besonderen

Befestigungen), die zur Ausfuhrung der Leistungen
erforderlich sind?

Aus Sicht des Verfassers: ja.

Diese Frage ware uberflussig, wenn
der Bieter sich die Inhalte der
Ausschreibung und der Positionen
genauer zur Kenntnis nehmen
wiurde.

Bieterfrage 8:

Betreff: Auf die Ausschreibungsergebnisse
fortgeschriebene Ausfihrungsplanung?
Beschreibung: Wir kalkulieren mit konkreten
Komponenten und Materialien. Sofern diese von
den bisherigen Planungsfabrikaten abweichen,
gehen

wir davon aus, dass wir Ublicherweise gemaf3
Vergabephase HOAI und Vergabehandbuch eine
auf die Ausschreibungsergebnisse
fortgeschriebene

Ausfuhrungsplanung erhalten. Ist diese Annahme
korrekt?

Aus Sicht des Verfassers: ja,
insofern sich grundséatzlich etwas
technisch geéndert hat.

Diese stellt ansonsten den nach
HOAI 8 53 aktuellen Stand in
Verbindung mit der Werkplanung
des Architekten, als Grundlage fir
eine Montage- und Werkplanung
nach der Richtlinie VDI 6026 Blatt 1
(aus VOB C) durch den Auftrag-
nehmer dar. Ebenso ist diese
Leistung in Position 07.2. erfasst.

Bieterfrage 9:

Betreff: Ausfihrungsunterlagen 21 Tage vor
Ausfuihrungsbeginn?

Beschreibung: Wir gehen davon aus, dass uns die
vollstandigen Ausfuhrungsunterlagen 21 Tage vor
Ausfuhrungsbeginn vorgelegt werden. Ist diese
Annahme korrekt?

Aus Sicht des Verfassers: ja

Es ist auch abhangig vom
tatsadchlichen, gemeinsam
vereinbarten Bauzeitenplan (vgl.
auch Bieterfrage Pkt. 4).

Bieterfrage 10:

Betreff: Ausfihrungsunterlagen vor Erstellung der
Leistungsverzeichnisse vom Auftraggeber
freigegeben?

Beschreibung: Dirfen wir davon ausgehen, dass
die Ausfuhrungsunterlagen vor Erstellung der
Leistungsverzeichnisse vom Auftraggeber
freigegeben

wurde?

Aus Sicht des Verfassers: ja

Nachdem die Planung mind. drei
Leistungsphasen durchlauft, ist
diese auch jedes Mal frei zugeben
gewesen.

Bieterfrage 11:

Betreff: Ausfihrungsunterlagen geman den
Vorgaben aus VDI6026 und VOB/C?
Beschreibung: Wir gehen davon aus, dass wir die
Ausfuhrungsunterlagen gemaf den Vorgaben aus
VDI6026 und VOB/C erhalten. Ist diese

Annahme korrekt?

Aus Sicht des Verfassers: nein.

Die Annahme des Bieters ist
lediglich zutreffend fir die Montage-
und Werkplanung des ausfihrenden
Unternehmens. Die Ausfiihrungs-
planung des Auftraggebers orientiert
sich an der HOALL
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Bieterfrage 12:

Betreff: Leistungsabruf?

Beschreibung: Wir gehen in unserer Kalkulation
davon aus, dass wir innerhalb von 12 Werktagen
nach Auftragsvergabe / Auftragserteilung mit den
Vertragsleistungen beginnen dirfen und diese
Arbeiten durchgéngig abarbeiten durfen.

Aus Sicht des Verfassers: ja

Bei der angenommenen Vergabe-
Terminschiene ware der Start der
Ausfihrung ab dem 08.06.2026.

Bieterfrage 13:

Betreff: Arbeitsunterbrechungen oder
Erschwernisse

Beschreibung: Gemal VOB/C ist eine
kontinuierliche Montage ublich. Missen wir
konkrete Arbeitsunterbrechungen oder
Erschwernisse

berucksichtigen?

Aus Sicht des Verfassers: nein

Mit der Montagefreigabe soll auch
eine durchgangige Montage mdoglich
sein.
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