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Erweiterung NAZ 

47322 Medienversorgungseinheiten

VHB 214  
1 voraussichtliche Ausführungsfristen 
1.2 
Erweiterung NAZ: Bauzeiten: 16.09. – 06.10.2026 

Ergänzung zu Punkt 1 Ausführungsfristen (VHB214) 
Der Auftraggeber behält sich vor, den Beginn der Bauleistungen für einzelne Geschosse/ Bauteile 
gesondert und zeitversetzt anzuordnen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen 
innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber für das jeweils bezeichnete 
Geschoss/ Bauteil aufzunehmen. 
Der Auftraggeber wird den Abruf der ersten zu bearbeitenden Teilleistungen spätestens 12 Werktage 
vor geplantem Baubeginn, jedoch spätestens 12 Wochen nach geplantem Baubeginn (je Haus) 
vornehmen. Die Ausführungstermine werden nach Leistungsabruf zu Vertragsterminen. Die Dauer 
der Leistung bleibt wie unter Punkt 1.2 

Ergänzung zu 1.3 (VHB214) 
Als Vertragsfristen maßgeblich sind die unter 1.1 (VHB214) der Besonderen Vertragsbedingungen 
genannten Fristen. 


