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Projekt: Jena, Leibniz-Institut für Photonik in der Infektionsforschung,  
Umbaumaßnahme First in Patient Unit  
1. Nachreichung Vorabzug Bauzeitenplan   
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

um Missverständnissen vorzubeugen, wird ergänzend zu den Ausschreibungsunterlagen der 
Bauzeitenplan als Vorabzug den Bietern für die Kalkulation der Angebote zur Verfügung gestellt. Als 
Vertragstermine gelten die Termine in den bereits vorliegenden Vergabeunterlagen, vor allem 
Formblatt 214.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hitzler Ingenieure – Vergabestelle 

 

Anlagen: 

Vorabzug Bauzeitenplan 

An alle Bieter – verteilt über Vergabeplattform 
 
 

11. März 2026



N
r.

V
o

rg
an

gs
n

am
e

D
au

e
r

A
n

fa
n

g
En

d
e

V
o

rg
än

ge
r

1
B

a
u

ze
it

 U
m

b
au

m
a

ß
n

a
h

m
e

n
 F

IP
U

3
6

0
 T

a
ge

M
o

n
 

1
1

.0
5

.2
6

Fr
e

 2
4

.0
9

.2
7

2
B

a
u

a
b

sc
h

n
it

t 
I

2
1

8
 T

a
ge

M
o

n
 

1
1

.0
5

.2
6

M
it

 1
0

.0
3

.2
7

3
Fr

ei
sc

h
al

tu
n

g 
M

ed
ie

n
 B

e
re

ic
h

 F
IP

U
 1

 B
A

 

d
u

rc
h

 U
K

J

0
 T

ag
e

M
o

n
 

1
1

.0
5

.2
6

M
o

n
 

1
1

.0
5

.2
6

4
B

au
st

e
lle

n
e

in
ri

ch
tu

n
g

 u
n

d
 

Sc
h

u
tz

m
aß

n
ah

m
e

n

1
5

 T
ag

e
D

ie
 1

2
.0

5
.2

6
M

o
n

 

0
1

.0
6

.2
6

5
G

e
rü

st
au

fb
a

u
5

 T
ag

e
M

it
 1

3
.0

5
.2

6
D

ie
 1

9
.0

5
.2

6
4

A
A

+1
 T

ag

6
B

au
st

e
lle

n
zu

ga
n

g 
h

e
rs

te
lle

n
3

 T
ag

e
M

it
 2

0
.0

5
.2

6
Fr

e
 2

2
.0

5
.2

6
5

7
A

b
b

ru
ch

a
rb

e
it

e
n

1
5

 T
ag

e
M

it
 2

0
.0

5
.2

6
D

ie
 0

9
.0

6
.2

6
5

8
D

u
rc

h
b

ru
ch

sa
rb

ei
te

n
 A

u
ß

e
n

w
a

n
d

4
 T

ag
e

D
o

n
 

0
4

.0
6

.2
6

D
ie

 0
9

.0
6

.2
6

7
EA

-4
 

Ta
ge

9
A

u
ß

e
n

fe
n

st
e

r 
B

lin
d

p
a

n
e

el
e

5
 T

ag
e

M
it

 1
0

.0
6

.2
6

D
ie

 1
6

.0
6

.2
6

7

1
0

T
ro

ck
e

n
b

au
w

än
d

e
 a

n
le

ge
n

 &
 e

in
se

it
ig

 
b

e
p

la
n

ke
n

 
5

0
 T

ag
e

M
it

 1
0

.0
6

.2
6

D
ie

 1
8

.0
8

.2
6

7

1
1

T
ro

ck
e

n
b

au
w

än
d

e
 a

b
ge

st
e

lle
n

2
0

 T
ag

e
M

it
 2

2
.0

7
.2

6
D

ie
 1

8
.0

8
.2

6
1

0
EA

-2
0

 

Ta
ge

1
2

M
aß

n
ah

m
e

n
 T

G
A

 E
0

0
 

4
0

 T
ag

e
M

it
 2

4
.0

6
.2

6
D

ie
 1

8
.0

8
.2

6
1

0
A

A
+1

0
 

Ta
ge

;9
A

A
+

1
0

Ta
ge

1
3

D
em

o
n

ta
ge

 u
n

d
 G

ro
b

in
st

a
lla

ti
o

n
 E

1
0

1
4

0
 T

ag
e

M
it

 2
0

.0
5

.2
6

D
ie

 0
1

.1
2

.2
6

6
A

A

1
4

 I
n

st
al

la
ti

o
n

 U
K

 D
V

E
 u

n
d

 L
if

te
r

2
0

 T
ag

e
M

it
 2

2
.0

7
.2

6
D

ie
 1

8
.0

8
.2

6
1

0
EA

-2
0

 

Ta
ge

1
5

T
ro

ck
e

n
b

au
 s

ch
lie

ß
e

n
 W

än
d

e
+

D
e

ck
e

n
3

0
 T

ag
e

M
it

 1
9

.0
8

.2
6

D
ie

 2
9

.0
9

.2
6

1
4

1
6

La
se

rs
ch

u
tz

1
0

 T
ag

e
M

it
 1

6
.0

9
.2

6
D

ie
 2

9
.0

9
.2

6
1

5
EA

-1
0

 
Ta

ge

1
7

E
in

b
ri

n
gu

n
g

 D
u

rc
h

b
lic

kf
en

st
e

r 
&

 
M

e
ta

llt
ü

re
n

 
1

0
 T

ag
e

M
it

 1
6

.0
9

.2
6

D
ie

 2
9

.0
9

.2
6

1
5

EA
-1

0
 

Ta
ge

1
8

E
st

ri
ch

 S
p

a
ch

te
lm

a
ss

e 
/ 

A
u

sg
le

ic
h

sm
as

se
5

 T
ag

e
M

it
 3

0
.0

9
.2

6
D

ie
 0

6
.1

0
.2

6
1

7
;1

5
;1

6

1
9

B
o

d
en

b
e

la
gs

ar
b

ei
te

n
2

0
 T

ag
e

M
it

 0
7

.1
0

.2
6

D
ie

 0
3

.1
1

.2
6

1
8

2
0

M
al

e
ra

rb
e

it
e

n
3

0
 T

ag
e

M
it

 0
7

.1
0

.2
6

D
ie

 1
7

.1
1

.2
6

1
8

2
1

W
a

n
d

sc
h

u
tz

2
0

 T
ag

e
M

it
 1

4
.1

0
.2

6
D

ie
 1

0
.1

1
.2

6
2

0
A

A
+5

 

Ta
ge

2
2

T
is

ch
le

r-
 u

. 
B

es
ch

la
ga

rb
ei

te
n

 In
n

e
n

tü
re

n
1

0
 T

ag
e

M
it

 0
4

.1
1

.2
6

D
ie

 1
7

.1
1

.2
6

2
0

EA
-1

0
 

Ta
ge

2
3

T
is

ch
le

r 
Tr

e
se

n
 e

in
b

au
en

5
 T

ag
e

M
it

 0
4

.1
1

.2
6

D
ie

 1
0

.1
1

.2
6

2
2

A
A

2
4

Zw
is

ch
en

re
in

ig
u

n
g

4
 T

ag
e

M
it

 1
8

.1
1

.2
6

M
o

n
 

2
3

.1
1

.2
6

2
0

2
5

Fe
in

in
st

al
la

ti
o

n
 T

G
A

3
8

 T
ag

e
D

ie
 2

4
.1

1
.2

6
D

o
n

 
1

4
.0

1
.2

7
2

4

2
6

E
in

ri
ch

tu
n

g 
M

e
d

iz
in

te
ch

n
ik

3
8

 T
ag

e
D

ie
 2

4
.1

1
.2

6
D

o
n

 

1
4

.0
1

.2
7

2
4

2
7

E
in

b
ri

n
gu

n
g

 L
ED

 B
ild

e
r

1
0

 T
ag

e
D

ie
 2

4
.1

1
.2

6
M

o
n

 

0
7

.1
2

.2
6

2
4

2
8

Lo
se

 M
ö

b
e

l
7

 T
ag

e
M

it
 0

6
.0

1
.2

7
D

o
n

 
1

4
.0

1
.2

7

2
9

Sc
h

lie
ß

an
la

ge
7

 T
ag

e
M

it
 0

6
.0

1
.2

7
D

o
n

 
1

4
.0

1
.2

7

3
0

W
e

ih
n

ac
h

ts
p

a
u

se
1

0
 T

ag
e

M
it

 2
3

.1
2

.2
6

D
ie

 0
5

.0
1

.2
7

3
1

B
au

st
e

lle
n

zu
ga

n
g 

sc
h

lie
ß

e
n

5
 T

ag
e

Fr
e

 1
5

.0
1

.2
7

D
o

n
 

2
1

.0
1

.2
7

2
8

;2
9

3
2

Fa
ss

a
d

e
 (

W
D

V
S 

u
n

d
 M

al
e

r)
1

5
 T

ag
e

Fr
e

 2
2

.0
1

.2
7

D
o

n
 

1
1

.0
2

.2
7

3
1

3
3

G
e

rü
st

ab
b

au
2

 T
ag

e
Fr

e
 1

2
.0

2
.2

7
M

o
n

 

1
5

.0
2

.2
7

3
2

3
4

Zw
is

ch
en

re
in

ig
u

n
g

2
 T

ag
e

Fr
e

 1
5

.0
1

.2
7

M
o

n
 

1
8

.0
1

.2
7

2
5

;2
6

3
5

A
b

n
ah

m
e

n
 u

n
d

 R
e

st
le

is
tu

n
ge

n
 u

n
d

 
P

ro
b

e
b

e
tr

ie
b

2
6

 T
ag

e
D

ie
 1

9
.0

1
.2

7
D

ie
 2

3
.0

2
.2

7
3

4

3
6

B
au

en
d

re
in

ig
u

n
g/

H
yg

ie
n

er
e

in
ig

u
n

g
5

 T
ag

e
M

it
 2

4
.0

2
.2

7
D

ie
 0

2
.0

3
.2

7
3

5

3
7

H
yg

ie
n

e
a

b
n

ah
m

e
 

1
 T

ag
M

it
 0

3
.0

3
.2

7
M

it
 0

3
.0

3
.2

7
3

6

3
8

In
b

e
tr

ie
b

n
ah

m
e

 u
n

d
 Ü

b
e

rg
ab

e
 a

n
 

A
u

ft
ra

gg
e

b
e

r

5
 T

ag
e

D
o

n
 

0
4

.0
3

.2
7

M
it

 1
0

.0
3

.2
7

3
7

3
9

B
a

u
a

b
sc

h
n

it
t 

II
1

4
2

 T
a

ge
D

o
n

 
1

1
.0

3
.2

7
Fr

e
 2

4
.0

9
.2

7

4
0

Fr
ei

sc
h

al
tu

n
g 

M
ed

ie
n

 B
e

re
ic

h
 F

IP
U

 2
 B

A
 

d
u

rc
h

 U
K

J

0
 T

ag
e

D
o

n
 

1
1

.0
3

.2
7

D
o

n
 

1
1

.0
3

.2
7

4
1

B
au

st
e

lle
n

e
in

ri
ch

tu
n

g
 u

n
d

 

Sc
h

u
tz

m
aß

n
ah

m
e

n

1
5

 T
ag

e
Fr

e
 1

2
.0

3
.2

7
D

o
n

 

0
1

.0
4

.2
7

3
8

EA
+1

 

Ta
g

4
2

G
e

rü
st

au
fb

a
u

5
 T

ag
e

Fr
e

 0
2

.0
4

.2
7

D
o

n
 

0
8

.0
4

.2
7

4
1

4
3

B
au

st
e

lle
n

zu
ga

n
g 

h
e

rs
te

lle
n

3
 T

ag
e

Fr
e

 0
9

.0
4

.2
7

D
ie

 1
3

.0
4

.2
7

4
2

4
4

A
b

b
ru

ch
a

rb
e

it
e

n
5

 T
ag

e
Fr

e
 0

9
.0

4
.2

7
D

o
n

 

1
5

.0
4

.2
7

4
2

4
5

T
ro

ck
e

n
b

au
w

än
d

e
 a

n
le

ge
n

 &
 e

in
se

it
ig

 

b
e

p
la

n
ke

n
 

1
5

 T
ag

e
Fr

e
 1

6
.0

4
.2

7
D

o
n

 

0
6

.0
5

.2
7

4
4

4
6

T
ro

ck
e

n
b

au
w

än
d

e
 a

b
ge

st
e

lle
n

1
0

 T
ag

e
Fr

e
 2

3
.0

4
.2

7
D

o
n

 
0

6
.0

5
.2

7
4

5
EA

-1
0

 
Ta

ge

4
7

M
aß

n
ah

m
e

n
 T

G
A

 E
0

0
1

0
 T

ag
e

Fr
e

 2
3

.0
4

.2
7

D
o

n
 

0
6

.0
5

.2
7

4
5

A
A

+5
 

Ta
ge

4
8

D
em

o
n

ta
ge

 u
n

d
 G

ro
b

in
st

a
lla

ti
o

n
 E

1
0

7
0

 T
ag

e
M

it
 1

4
.0

4
.2

7
D

ie
 2

0
.0

7
.2

7
4

3

4
9

 I
n

st
al

la
ti

o
n

 U
K

 D
V

E
 u

n
d

 L
if

te
r

1
0

 T
ag

e
Fr

e
 2

3
.0

4
.2

7
D

o
n

 

0
6

.0
5

.2
7

4
5

EA
-1

0
 

Ta
ge

5
0

T
ro

ck
e

n
b

au
 s

ch
lie

ß
e

n
 W

än
d

e
+

D
e

ck
e

n
2

0
 T

ag
e

Fr
e

 0
7

.0
5

.2
7

D
o

n
 

0
3

.0
6

.2
7

4
6

5
1

La
se

rs
ch

u
tz

 
5

 T
ag

e
Fr

e
 2

8
.0

5
.2

7
D

o
n

 
0

3
.0

6
.2

7
5

0
EA

-5
 

Ta
ge

5
2

M
e

ta
llb

a
u

ar
b

e
it

e
n

5
 T

ag
e

Fr
e

 2
8

.0
5

.2
7

D
o

n
 

0
3

.0
6

.2
7

5
0

EA
-5

 
Ta

ge

5
3

E
st

ri
ch

 S
p

a
ch

te
lm

a
ss

e 
/ 

A
u

sg
le

ic
h

sm
as

se
3

 T
ag

e
Fr

e
 0

4
.0

6
.2

7
D

ie
 0

8
.0

6
.2

7
5

0

5
4

B
o

d
en

b
e

la
gs

ar
b

ei
te

n
1

5
 T

ag
e

M
it

 0
9

.0
6

.2
7

D
ie

 2
9

.0
6

.2
7

5
3

5
5

M
al

e
ra

rb
e

it
e

n
2

5
 T

ag
e

M
it

 0
9

.0
6

.2
7

D
ie

 1
3

.0
7

.2
7

5
3

5
6

W
a

n
d

sc
h

u
tz

1
5

 T
ag

e
M

it
 1

6
.0

6
.2

7
D

ie
 0

6
.0

7
.2

7
5

5
A

A
+5

 

Ta
ge

5
7

T
is

ch
le

r-
 u

. 
B

es
ch

la
ga

rb
ei

te
n

 In
n

e
n

tü
re

n
5

 T
ag

e
M

it
 0

7
.0

7
.2

7
D

ie
 1

3
.0

7
.2

7
5

5
EA

-5
 

Ta
ge

5
8

Zw
is

ch
en

re
in

ig
u

n
g 

2
 T

ag
e

M
it

 1
4

.0
7

.2
7

D
o

n
 

1
5

.0
7

.2
7

5
5

5
9

Fe
in

in
st

al
la

ti
o

n
 T

G
A

1
0

 T
ag

e
Fr

e
 1

6
.0

7
.2

7
D

o
n

 
2

9
.0

7
.2

7
5

8

6
0

E
in

ri
ch

tu
n

g 
M

e
d

iz
in

te
ch

n
ik

1
0

 T
ag

e
Fr

e
 1

6
.0

7
.2

7
D

o
n

 

2
9

.0
7

.2
7

5
8

6
1

LE
D

 W
a

n
d

e
le

m
e

n
te

5
 T

ag
e

Fr
e

 2
3

.0
7

.2
7

D
o

n
 

2
9

.0
7

.2
7

5
9

EA
-5

 
Ta

ge

6
2

Sc
h

lie
ß

an
la

ge
5

 T
ag

e
Fr

e
 2

3
.0

7
.2

7
D

o
n

 
2

9
.0

7
.2

7
6

1
A

A

6
3

B
au

st
e

lle
n

zu
ga

n
g 

sc
h

lie
ß

e
n

5
 T

ag
e

Fr
e

 3
0

.0
7

.2
7

D
o

n
 

0
5

.0
8

.2
7

6
2

6
4

Fa
ss

a
d

e
 (

W
D

V
S 

u
n

d
 M

al
e

r)
1

0
 T

ag
e

Fr
e

 0
6

.0
8

.2
7

D
o

n
 

1
9

.0
8

.2
7

6
3

6
5

G
e

rü
st

ab
b

au
2

 T
ag

e
Fr

e
 2

0
.0

8
.2

7
M

o
n

 
2

3
.0

8
.2

7
6

4

6
6

Zw
is

ch
en

re
in

ig
u

n
g 

5
 T

ag
e

Fr
e

 3
0

.0
7

.2
7

D
o

n
 

0
5

.0
8

.2
7

6
2

6
7

A
b

n
ah

m
e

n
 u

n
d

 R
e

st
le

is
tu

n
ge

n
 u

n
d

 

P
ro

b
e

tr
ie

b

2
5

 T
ag

e
Fr

e
 0

6
.0

8
.2

7
D

o
n

 

0
9

.0
9

.2
7

6
6

6
8

B
au

en
d

re
in

ig
u

n
g/

H
yg

ie
n

er
e

in
ig

u
n

g
5

 T
ag

e
Fr

e
 1

0
.0

9
.2

7
D

o
n

 
1

6
.0

9
.2

7
6

7

6
9

H
yg

ie
n

e
a

b
n

ah
m

e
 

1
 T

ag
Fr

e
 1

7
.0

9
.2

7
Fr

e
 1

7
.0

9
.2

7
6

8

7
0

In
b

e
tr

ie
b

n
ah

m
e

 u
n

d
 Ü

b
e

rg
ab

e
 a

n
 

A
u

ft
ra

gg
e

b
e

r

5
 T

ag
e

M
o

n
 

2
0

.0
9

.2
7

Fr
e

 2
4

.0
9

.2
7

6
9


