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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 33412

Baumaf3inahme

Klinikum SchloR Winnenden

ZfP-KSW-P-0001- Haus P und ZfP-KSW-Q-0001-Haus Q

Leistung

Alu-Glas Elemente

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

[] am .

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der 24, KW 2026 ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[] innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber

(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

hiervon unberihrt.
[ nach derim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[0 am .
[] innerhalb von . Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfuhrungsbeginn
[0 inder , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[1 inderim beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

X vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn (Dies gilt auch fiir den abschnittsweisen Abruf f. einzelne Geschosse)

Xl vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung folgende als
[ Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[1 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

1.3

Die geplanten Ausfuihrungsfristen ergeben sich aus dem separaten Schreiben
"20260506_33412_Ausfuehrungsfristen_Vertragstermine".

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,1 Prozent der im-Auftragssehreiben-genannten-Auftragssumme Abrechnungssumme (ehne mit
—— Umsatzsteuer) ; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme Abrechnungssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im—Auftragssehreiben—genannten
Auftragssumme Abrechnungssumme(ehne mit Umsatzsteuer) ;begrenzt. Bei der Uberschreitung
von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten
Prozentsatz des Teils der Awuftragssumme Abrechnungssumme (ehne mit Umsatzsteuer)
begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

|:| Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fur Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Ergdnzung zu Punkt 2 Vertragsstrafen

2.4

Im Falle der Vereinbarung neuer Vertragstermine oder der einvernehmlichen Fortschreibung
von Vertragsterminen bei Bauzeitverschiebungen gilt das Vertragsstrafenversprechen
entsprechend fir die neuen Vertragstermine.

Einer neuen Vertragsstrafenregelung bedarf es in diesem Fall nicht.

siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen (214ff)

© \'%H VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2



	ag_vergabe_nr: 33412
	ag_massnahme_bez_1: Klinikum Schloß Winnenden
	ag_massnahme_bez_2: ZfP-KSW-P-0001- Haus P und ZfP-KSW-Q-0001-Haus Q
	ag_leistung_bez: Alu-Glas Elemente
	ag_214_beginn_datum: 
	ag_214_beginn_chk: Off
	ag_214_beginn_spätestens_chk: Off
	ag_214_beginn_KW_chk: Ja
	ag_214_beginn_spätestens_anzahl: 
	ag_214_beginn_KW_anzahl: 24.
	ag_214_beginn_KW_jahr: 2026
	ag_214_beginn_aufforderung_chk: Off
	ag_214_beginn_aufforderung_datum: 
	ag_214_beginn_bauzeitenplan_chk: Off
	ag_214_ende_datum: 
	ag_214_ende_datum_chk: Off
	ag_214_ende_dauer_chk: Off
	ag_214_ende_KW_chk: Off
	ag_214_ende_bauzeitenplan_chk: Off
	ag_214_ende_dauer_zahl: 
	ag_214_ende_KW_zahl: 
	ag_214_ende_KW_jahr: 
	ag_214_einzelfrist_chk: Off
	ag_214_einzelfrist_Bauzeitenplan: Off
	ag_214_einzelfrist_Bauzeitenplan_text: 
	ag_214_einzelfrist_ohne_Bauzeitenplan_chk: Ja
	ag_214_einzelfrist_ohne_Bauzeitenplan_text: Die geplanten Ausführungsfristen ergeben sich aus dem separaten Schreiben
"20260506_33412_Ausfuehrungsfristen_Vertragstermine".  
	ag_214_vertragsstrafe_euro_betrag: 
	ag_214_vertragsstrafe_euro_chk: Off
	ag_214_vertragsstrafe_vH_chk: Ja
	ag_214_vertragsstrafe_vH_satz: 0.1
	ag_214_vertragsstrafe_gesamt: 5
	ag_214_schlusszahlung_verlängerung: 60
	Vertragserfüllungssicherheit: Sicherheit muss geleistet werden
	Mängelansprüchesicherheit: Sicherheit muss geleistet werden
	ag_214_weitere besondere vertragsbedingungen: 
Ergänzung zu Punkt 2 Vertragsstrafen
2.4
Im Falle der Vereinbarung neuer Vertragstermine oder der einvernehmlichen Fortschreibung
von Vertragsterminen bei Bauzeitverschiebungen gilt das Vertragsstrafenversprechen
entsprechend für die neuen Vertragstermine.
Einer neuen Vertragsstrafenregelung bedarf es in diesem Fall nicht.

siehe Weitere Besondere Vertragsbedingungen (214ff)


